

Sivilombudet
Pb 3 Sentrum
0101 OSLO

Vår ref.: 16596/ 5716 Deres ref: Sandnes
10.10.2022

Klage til Sivilombudet – krav om innsyn ihht. offentleglova

Undertegnede representerer A-Media AS, som v / Egil Martin Solberg har begjært innsyn i en rekke dokumenter hos følgende parter ihht. offentleglova:

Haugaland Kraft AS
Haugaland Kraft Fiber AS
Karmøy kommune

Formålet med begjæringen var å få belyst forhold knyttet til utbygging av DAB-nett i Haugaland i perioden 2016-2019.

Haugaland Kraft Fiber AS var ansvarlig for alle praktiske og tekniske forhold knyttet til denne utbyggingen, som mottok betydelige statsstøttemidler fra Medietilsynet for denne utbyggingen.

Til nærmere belysning av hvilke forhold A-Media AS ønsker å få belyst med sine innsynsbegjæringer, vedlegges brev til Medietilsynet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Riksrevisjonen, der det kommer klart frem at A-Media AS har avdekket at de omsøkte DAB-senderne ikke er i drift, og at de etter all sannsynlighet ikke eksisterer. Det er tildelt kr. 2 550 000,- i statsstøtte til bygging av dette nettet i aktuelle periode.

Bilag 1: Brev til Medietilsynet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Riksrevisjonen.

Konkret om Haugaland Kraft AS og Haugaland Kraft Fiber AS' anførte faktiske og rettslige grunnlag for å avvise innsynsbegjæringen

Haugaland Kraft AS er eiet med over 50 % av kommuner, ref. offentlige opplysninger om dette.

Haugaland Kraft Fiber AS er et heleid datterselskap av Haugaland Kraft AS.

Begge selskaper omfattes således av offentleglova jf. § 2 første ledd bokstavene c og d.


Haugaland Kraft AS og Haugaland Kraft Fiber AS har bestridt innsynsbegjæring med grunnlag i at de i hovedsak driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, jf. § 2 annet ledd.

Bilag 2: E-postkorrespondanse med avslag på innsynsbegjæring fra A-Media AS.

A-Media AS bestrider at Haugaland Kraft AS eller Haugaland Kraft Fiber AS faller innunder unntaksbestemmelsen i offentleglova § 2 annet ledd.

Saken klages på dette grunnlag inn for Sivilombudet.

Med vennlig hilsen


Gullik Maudal Huseby
advokat

Medietilsynet,
Kultur- og likestillingsdepartementet
Riksrevisjonen

Bilag nr. 1

Vår ref.: 16596/ 5592
Deres ref: Sandnes
05.10.2022

Bekymringsmelding fra A-Media AS vedrørende bruk av statsstøttemidler til utbygging av DAB-nett og anmodning om kontroll – Haugaland Kraft og Haugesund FK

På vegne av A-Media AS meldes med dette bekymringsmelding om misbruk av statsstøttemidler innvilget til utbygging av DAB-nett i blokk 17 og 18 til fordel for FK Haugesund og Haugaland Kraft Fiber AS.

Undertegnede representerer A-Media AS.

A-Media AS v / Egil Martin Solberg har til orientering hatt kontakt med NKOM v / senioringeniør Øystein Karlsen, som har bekreftet at han vil ettergå aktuelle forhold påpekt av Solberg med tilknytning til dette DAB-nettet.

Medietilsynet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Riksrevisjonen – likelydende brev sendes alle disse instansene - anmodes om å oppdatere seg på NKOMs undersøkelser i denne sammenheng, samt besørge at nødvendige undersøkelser blir gjennomført vedrørende denne saken, samt vurdere konsekvenser av undersøkelsesresultet jf. særlig forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier §§ 15 og 16.

1. Kort gjennomgang av innvilgede søknader om statsstøtte 2016 – 2018

Ved gjennomgang av søknader til Medietilsynet fra årene 2016 til 2018 fra hhv. FK Haugesund (2 søknader levert og innvilget i 2016, og 1 søknad innlevert 2016 og innvilget 2017) og Haugaland Kraft fiber (2017-2019) fremkommer det at det er innvilget kr. 950 000,- til FK Haugesund og kr. 1 600 000,- til Haugaland Kraft Fiber, altså samlet kr. 2 550 000,- for årene 2016 – 2019. Alle innvilgede tilskudd har vært investeringstilskudd til utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18.

Satt opp kronologisk forholder det seg slik:

15.4.2016 søkte FK Haugesund om investeringstilskudd til bygging av DAB nett i både region 17 og region 18, ved to separate søknader. Av søknaden fremgår det at:

- Mål er å starte lokalsendinger fra 1.1.17.
- FK Haugesund er anleggskonsesjonær.
- Haugaland Kraft er samarbeidspartner, og har ansvar for prosjektledelse, stiller med antennemaster og ansvar for sendenettet.
- Sendere skal settes opp på Alvanut og Midhhaugen.
- Man skal være klar for regulære sendinger med egne radiokanaler 2.1.17.
- Det pågår dialog med kommersielle konkurrenter og nisjekanaler om å sende på dette nettet.

Vedtak om å innvilge 2 X kr. 300 000,- fattes 30.6.2016. Av vedtaket fremgår:

- 50 % utbetales etter innvilget søknad. Det resterende utbetales når prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon på gjennomføringen.
- Tilskuddsmidlene gis til første fase i prosjektet, etablering av senderenheter og mux.

20.12.2016 Sendes ny søknad om investeringstilskudd til bygging av DAB nett fra FK Haugesund. Man søkte da om tilskudd for region 17 og 18 samlet. Av søknaden fremgår:

- Det søkes om midler til etablering av to sendere til for å dekke inn «dekningsskygge» særlig på Mosterøy og Bremnes.
- Driftsansvarlig for nettet er Haugaland Kraft.
- Sender på Alvanut og Midthaugen anføres etablert, i tillegg til Haugesund sentrum.
- Det bedyres at man søker samarbeid med andre lokalradioer ihht. kriteriene for tildeling.

Vedtak om å innvilge kr. 350 000,- fattes 28.2.2017.

- Som ved første innvilgelse utbetales 50 % ved vedtak, og resten ved gjennomført prosjekt og når Medietilsynet mottar dokumentasjon.
- Gjelder etablering av senderenheter og mux.

Etter dette sender FK Haugesund dokumentasjon som angivelig skal vise at man har fulgt kriterier og betingelser for innvilget statsstøtte i brev 15.6.2017. Til dette bemerkes det at det ikke synes mottatt noen dokumentasjon for at senderne man har søkt om tilskudd til å etablere egentlig er etablert – her synes man å ha lagt til grunn FK Haugesunds anførsler uten noen innvendinger eller krav om dokumentasjon.

Videre ser man ut til ukritisk å ha lagt til grunn at FK Haugesund rent faktisk hadde en dialog og ga tilbud om å sende på deres DAB-nett til konkurrenter og andre lokalradiostasjoner.

Etter dette skiftet konsesjonær for region 17 og 18 til FK Haugesunds nære samarbeidspartner på DAB, og den part som allerede var ansvarlig for drift på nettet, og hadde tilbudt det meste av infrastruktur til nettet, Haugaland Kraft Fiber.

29.11.2017 sendes således ny søknad om statsstøtte til utbygging av DAB nett for region 17 og 18, denne gang fra Haugaland Kraft Fiber. Av søknaden fremgår:

- Nå beskrives «stort behov» for å bygge ut et større område, og det anføres at større og bedre dekning vil gjøre nettet mer attraktivt for potensielle leietakere og bidra til lønnsomhet.
- Sveio, Karmøy, Ølen, Etne, Skjold og Husnes prioriteres.

Vedtak om innvilgelse av kr. 600 000,- fattes 8.3.18, og det gis tilskudd til bygging av tre sendere.

- Vektlagt at anleggskonsesjonær kan inngå langsiktige og forpliktende samarbeid med lokalradioer.
- 50 % utbetales på vedtakstidspunkt, det resterende utbetales ved ferdigstillelse.

1.11.2018 Sendes ny søknad om statsstøtte til utbygging av DAB-nettet fra Haugaland Kraft Fiber AS. I søknaden:

- Konstaters at DAB lokalradio nå er bygget ut rundt Haugesund og Stord, men vises igjen til «stort behov» for å bygge ut til å dekke flere steder i konsesjonsområdet.
- Viser til innvilget statsstøtte i 2018, og angis at arbeid med utbygging av Karmøy og Sveio er i gang, men ikke ferdigstilt.
- Denne gang søkes det om støtte til å bygge ut Ølen, Etne og Sør-Karmøy.

Av oversikt over investeringstilskudd for Lokale lyd- og bildemedier fremkommer det at Haugaland Kraft Fiber AS fikk tildelt kr. 1 000 000,- i investeringstilskudd i forbindelse med denne senderen.

Oppsummert

Oppsummert er det innvilget samlet kr. 2 550 000,- i statsstøtte til utbygging av DAB for lokalradio i region 17 og 18. Det er vektlagt ved innvilgelse at anleggskonsesjonær kan inngå langsiktige og forpliktende samarbeid med lokalradioer, og så vel FK. Haugesund som Haugaland Kraft Fiber har bedyret at de er i dialog med, og vil arbeide for, at lokalradiostasjoner og nisjekanaler, herunder konkurrenter, tilbys å sende på deres nett.

Videre trekkes det frem i søknadene om statsstøtte at Haugaland Kraft Fiber har driftsansvar, og at det foreligger kompetanse til drift hos samarbeidspartnere.

Sett hen til dette, skulle man tro at region 17 og 18 gjennom denne rommelige statsstøtten skulle være sikret god DAB-dekning for lokalradio, og at det var etablert og vedlikeholdt sendere på følgende steder:

- Alvanut.
- Midthaugen.
- Haugesund sentrum.
- Mosterøy.
- Bremnes.
- Karmøy.
- Sveio.
- Ølen.
- Etne.

- Sør-Karmøy.

I tillegg skulle det være å forvente at senderne var i drift, og at de eksisterende lokalradioene i området faktisk har blitt tilbudt å sende på aktuelle nett.

Bilag 1: Søknader og vedtak om statsstøtte, Haugesund FK og Haugaland Kraft Fiber.

Status i dag – 4 DAB-sendere i drift i region 17 og 18 av de det er søkt statsstøtte for bygging av i årene 2016 – 2018

A-Media AS, som selv står for betydelig utbygging av DAB-nett og innehar all nødvendig kompetanse til slik utbygging, ser med sterk bekymring på bruken av de innvilgede statsstøttemidlene til utbygging av DAB-nett i region 17 og 18 i perioden der FK Haugesund og Haugaland Kraft Fiber AS har vært konsesjonær.

Undersøkelse fra A-Media AS v/ Egil Martin Solberg viser at 7 av de senderne det er søkt midler om å bygge, er innrapportert til å være i drift til NKOM.

Videre viser en dekningsanalyse av nettet FK Haugesund og Haugaland Kraft Fiber har fått innvilget statsstøtte til utbygging av, viser at kun 4 DAB-sendere er i drift. Dekningsanalysen er utført av Solberg, som innehar ekomnet-autorisasjon, og som har teknisk utstyr for detaljerte målinger av DAB-nett.

Bilag 2: Rapport etter undersøkelser av DAB-nett fra Egil Martin Solberg.

Videre opplyser Solberg at dekningen i området fra dette nettet er ustabil eller helt fraværende i størsteparten av det området man fra tidligere konsesjonærs side bedyret at skulle være god. Nettet er således ubrukelig for lokalradioene, og det vil ifølge Solberg være en omfattende jobb å få dette nettet operativt på et fornuftig nivå.

Så er det slik at søkerne overfor Medietilsynet har tilbudt revisorrapporter som dokumentasjon for at senderne er bygget. Det bemerkes her kort at revisorrapporter ikke belyser hvorvidt senderne er bygget eller i drift – hvis ikke nettet sender, må man ta utgangspunkt i at nettet ikke fungerer. Sett hen til de lovnader og forutsetninger både søker og Medietilsynet har lagt til grunn i forbindelse med søknadsprosess og vedtak, bør man derfor oppfatte dette til å være grunn til å undersøke nærmere hvordan den innvilgede statsstøtten er benyttet.

Det forhold at det er utbetalt kr. 2 550 000,- til utbygging av 10 sendere i region 17 og 18, og at det kun er 4 sendere i drift i et – totalt sett – ubrukelig DAB-nett, vil være sterkt skadelig for de lokalradioene som ønsker å sende på DAB i dette området.

Videre vil det være en forutsetning for eksistens for aktuelle lokalradioer at det foreligger et fungerende DAB-nett.

Ved å omsøke og få innvilget en så betydelig sum til utbygging av DAB nett i regionen, *uten å make eller ønske å bygge et slikt nett*, har konsesjonærene disponert på en måte som truer lokalradiostasjonene i region 17 og 18s muligheter til å få på plass et fungerende DAB nett de kan sende fra, og med håp om å treffe sine lyttere, da eventuelle utbyggere med ambisjoner om å etablere et *fungerende* slikt sendenett, vil

måtte belage seg på å bli møtt med at det allerede er innvilget betydelige midler til utbygging i region 17 og 18.

A-Media AS og Egil Martin Solberg er sterkt engasjert i utbygging av DAB-nett for lokalradioene, og har vist tydelig engasjement gjennom hele perioden det har vært tema å innvilge statsstøtte til dette. Etter A-Media AS' oppfatning må de faktiske forhold rundt de omsøkte senderne nå undersøkes grundig, og man må utrede hva den innvilgede statsstøtten rent faktisk har gått til, slik at man unngår at hele formålet med statsstøtten for region 17 og 18 undergraves på en måte som vil true aktuelle lokalradiostasjoners eksistens.

Sakens rettslige side

Medietilsynets vedtak om innvilgelse av statsstøtte til utbygging av DAB-nett til lokalradio er hjemlet i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.


I henhold til forskriftens §15 har Medietilsynet ansvar med kontroll med tilskuddsmottakers rapportering, og ihht. annet ledd kan Medietilsynet, departementet og Riksrevisjonen iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

Etter A-Media AS' klare oppfatninger har aktuelle parter med dette mottatt mer en tilstrekkelig informasjon til å fatte en klar mistanke om at innvilgede midler *ikke* er benyttet slik søker har anført i søknader og innrapporteringer. Det anmodes med dette om at det iverksettes kontroll av om innvilgede midler med samlet kr. 2 550 000,- er benyttet ihht. forutsetningene. Det vises også i denne sammenheng til NKOMs pågående undersøkelser, som mottakerne av dette brev oppfordres til å holde seg oppdatert på utfallet av.

Etter A-Media AS' oppfatning må en kontroll i denne saken også omfatte kontroll med at DAB-senderne faktisk eksisterer, at de er i drift, at de *kan* være operative, og at de får det nødvendige vedlikehold fra anleggseiere. Videre bør det føres kontroll med hvilke lokalradiostasjoner som konsesjonærene rent faktisk har vært i dialog med om å sende på aktuelle nett.

Etter A-Media AS' oppfatning er det gitt uriktige opplysninger i forbindelse med søknadene om utbygging i dette tilfelle. Med dette meldes det således bekymring om dette, og det oppfordres at mottakerne av dette brev holder seg oppdatert på NKOMs kontroller, samt at man besørger gode og grundige undersøkelser av faktum i dennesaken, jf. forskriften § 15. Avhengig av resultatene av undersøkelsene bes det videre om vurdering om illeggelse av sanksjoner, jf. forskriften § 16.

Med vennlig hilsen


Østrik Maudal Huseby
advokat



16/713

Innsendt: 15.04.2016 14:53

Ref.nr: XXWJPY

Bilag nr: 1

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 15. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konsesjonsnummer 5 302

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AST		
Adresse Karmsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB nett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft, ved Trond Notland Paneda, ved Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingsselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 17, Haugaland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

lokalsendinger fra 1/1-17.

Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.

Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
399 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
79 940	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	319 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
319 760	
Søknadssum til Medietilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektsvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et fellesdokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Budsjett for Haugalandet	Investeringsbudsjett DAB Haugaland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft	Løsningsforslag DAB.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om investeringstilskudd	DAB søknad.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnytt.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Medietilsynet

Nygata 4 1607 Fredrikstad

Søknad om tilskudd for DAB-utbygging for lokalradio-blokk 17 og 18

FK Haugesund søker med dette om investeringstilskudd for utbygging av DAB sendernet i våre lokalradio-blokker, region 17 og 18.

Dekning og driftskvalitet i fokus

Som anleggskonsesjonær har vi inngått et forpliktende samarbeid med kraftselskapet Haugaland kraft, for utbygging av sendenett.

Kraftselskapets investering i utbyggingen er prosjektledelse, samt at de gir oss tilgang på deres antennemaster i regionen, som alle har fiber og strømtilførsel. Dette gir oss de beste tekniske forutsetninger for å bygge ett sendenett som kan dekke våre regioner på en optimal måte.

Vi har også valgt å gi ansvar for drift av sendenettet til Haugaland kraft, som har spisskompetanse på drift av infrastruktur både innen kraft og fiber. Disse vil også ha en døgnbemannet vakt og sikringsrutiner i forhold til tekniske problemer.

Som leverandør av sendeutstyr har vi valgt Paneda, basert på en vurdering av teknologi og erfaring innen DAB-utbygging, som vi anser som markedsledende.

Dekningsambisjoner:

Målet med utbyggingen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedvelene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.



Planen er å sette opp sendere på på en eller begge av de følgende lokaliteter:

Alvanut i Aksdal, Tysvær Kommune. GPS koordinater: 59.4281874 5.4361427
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B025'41.5%22N+5%C2%B026'14.2%22E/@59.4281874,5.4361427,277m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>
x0

Midthaugen radiolinjestasjon, Leirvik, Stord Kommune. GPS koordinater:
59.7735777 5.5019043
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B046'24.9%22N+5%C2%B030'14.7%22E/@59.7735777,5.5019043,529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>
x0

Når vi ser på kartet anser vi at dette dekningsprinsippet vil gi oss en optimal dekning i våre anleggskonsesjoner. (se dekningskart)

Tidsplan

Vi har satt oss som mål at vi vil ha DAB-nettet ferdig utbygd i september/oktober. Ambisjonen vår er å kjøre 1-2 måneder med prøvesendinger, for å kunne teste ut dekning og finne dekningshull. Våre egne radiokanaler skal være klar for regulære sendinger 2/1-17.

Leieavtaler

Vi har allerede tilbudt lokale radioaktører langsiktige leieavtaler på kanaler på sendenetnet. Disse aktørene er Radio 102, Kristen nærradio Haugalandet, Radio kos, Jærradioen, samt at vi også har gitt en mulighet til Sunnhordland blad.

FK Haugesund AS, eler også publisistselskapet Haugaland media, som vil etablere seg med egne radiokanaler og også klubbradio for eliteserieklubben FK Haugesund.

Mangfold i lokalblokken

Vi er aktivt på tilbudssiden ovenfor andre aktører, både kommersielle konkurrerende og nisjekanaler. Vi ser på dette som et viktig suksesskriterie for å å gjøre DAB-nettet så attraktivt som mulig. Ved å sikre at mangfoldet i det lokale radiotilbudet er godt, mener vi flere vil lytte på DAB.



Vi har fortsatt en dialog med disse aktørene på prisingen av sendeleien, da dette også er avhengig av hvor mye vi får i Investeringsstilskudd.

Samarbeid med andre anleggs-konsesjonærer

Vi har invitert Jærradioen med på en samarbeid på tvers av konsesjonsområdene, på grunn av at deler av Ryfylke naturlig faller inn under oss, som for eksempel Sauda. Her må vi avvende Jærradioens beslutninger, da de tydelig har gitt uttrykk for at det ikke vil benytte seg av kapasitet i vårt anlegg.

Særskilte forhold

FK Haugesund AS skiller seg muligens noe ut fra øvrige søkere av støtte ved at vi ikke har FM-nett å sende på. De fleste andre konsesjonsinnehavere har en FM-frekvens som vil vare i minst 5 år til. Vi er ikke i den situasjonen. Uten dette DAB-nettet har vi ikke sendemuligheter for våre radiokanaler. Som lokalkonsesjonær vil vi bygge opp et komplett lokalt DAB-nett for begge våre regioner og vi vil gjøre dette til oppstart av lokalblokken den 1/1-17.

Dette håper vi vil vektlegges når midlene for utbygging av DAB skal prioriteres og fordeles.

På vegne av FK Haugesund

Vidar Jenssen

Mediesjef

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett, region 17 Haugaland

Post	Etableringskost
Teknisk prosjektering FKH	kr 12 500,00
Felles aksess	kr 6 450,00
Fiberleie Mux - sendere	kr 5 900,00
Utstyr Haugaland kraft	
Headend utstyr	kr 135 000,00
"Alvanut" sender	kr 233 500,00
Installering av utstyr	kr 6 350,00
SUM INVESTERING	kr 399 700,00
Eks mva	



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

TV Haugaland AS
Karmsundgata 169
5522 Haugesund

Organisasjonsnummer: 959841470

Deres ref.:

Vår ref.: 16/713 - JA

Fredrikstad, 30. juni 2016

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2016 – Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til Deres investeringssøknad av 4/15/2016 om kroner 319 760,- til prosjektet «*Utbygging av DAB nett*».

Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett gis i henhold til forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 15-16. juni 2016. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringstilskudd til bygging av digitalt radionett «*Utbygging av DAB nett*» innvilges med kroner 300 000,-. Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme. Tilskuddsmidlene gis til prosjektets første fase; etablering av senderenhet(er) og mux.

Ved behandling av søknadene har det blitt lagt vekt på å prioritere prosjekt som:

- inkluderer ett mangfold av lokalradioer i regionen
- satser på utbygging i områder med avgrenset kommersielt utbyggingsgrunnlag
- satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner
- har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planer for gjennomføring.

Medietilsynet slutter seg til anbefalingen fra fagutvalget og vil utbetale kr 300 000,- til kontonummer: 53370626371. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er 1. desember 2016.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. Før tilskudd over 200.000,- kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» (vedlegg) fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake.

Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.


Medietilsynet har mottatt 266 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2016. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra nesten 90 søkere. Medietilsynet har tildelt omlag 16 millioner kroner for 2016. Over halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet, klageinstans er Klagenemnda for mediasaker (Medieklagenemnda).

Med vennlig hilsen



Tor Erik Engobretsen e.t.
direktør for tilskudd, økonomi og marked



Jørgen Abelsen
rådgiver

Vedlegg

- Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte (returneres utfyllt)
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2016
- Orientering om rett til å klage over forvaltningsvedtak



Medietilsynet

Nygata 4 1607 Fredrikstad

Søknad om tilskudd for DAB-utbygging for lokalradio-blokk 17 og 18

FK Haugesund søker med dette om investeringstilskudd for utbygging av DAB sendernett i våre lokalradio-blokker, region 17 og 18.

Dekning og driftskvalitet i fokus

Som anleggskonsesjonær har vi inngått et forpliktende samarbeid med kraftselskapet Haugaland kraft, for utbygging av sendenett.

Kraftselskapets investering i utbyggingen er prosjektledelse, samt at de gir oss tilgang på deres antennemaster i regionen, som alle har fiber og strømtilførsel. Dette gir oss de beste tekniske forutsetninger for å bygge ett sendenett som kan dekke våre regioner på en optimal måte.

Vi har også valgt å gi ansvar for drift av sendenettet til Haugaland kraft, som har spisskompetanse på drift av infrastruktur både innen kraft og fiber. Disse vil også ha en døgnbemannet vakt og sikringsrutiner i forhold til tekniske problemer.

Som leverandør av sendeutstyr har vi valgt Paneda, basert på en vurdering av teknologi og erfaring innen DAB-utbygging, som vi anser som markedsledende.

Dekningsambisjoner:

Målet med utbyggingen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedveiene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.



Planen er å sette opp sendere på på en eller begge av de følgende lokaliteter:

Alvanut i Aksdal, Tysvær Kommune. GPS koordinater: 59.4281874 5.4361427
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B025'41.5%22N+5%C2%B026'14.2%22E/@59.4281874,5.4361427,277m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Midthaugen radiolinjestasjon, Leirvik, Stord Kommune. GPS koordinater:
59.7735777 5.5019043
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B046'24.9%22N+5%C2%B030'14.7%22E/@59.7735777,5.5019043,529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Når vi ser på kartet anser vi at dette dekningsprinsippet vil gi oss en optimal dekning i våre anleggskonsesjoner. (se dekningskart)

Tidsplan

Vi har satt oss som mål at vi vil ha DAB-nettet ferdig utbygd i september/oktober. Ambisjonen vår er å kjøre 1-2 måneder med prøvesendinger, for å kunne teste ut dekning og finne dekningshull. Våre egne radiokanaler skal være klar for regulære sendinger 2/1-17.

Leieavtaler

Vi har allerede tilbudt lokale radioaktører langsiktige leieavtaler på kanaler på sendenettet. Disse aktørene er Radio 102, Kristen nærradio Haugalandet, Radio kos, Jærradioen, samt at vi også har gitt en mulighet til Sunnhordland blad.

FK Haugesund AS, eler også publisistselskapet Haugaland media, som vil etablere seg med egne radiokanaler og også klubbradio for eliteserieklubben FK Haugesund.

Mangfold i lokalblokken

Vi er aktivt på tilbudssiden ovenfor andre aktører, både kommersielle konkurrerende og nisjekanaler. Vi ser på dette som et viktig suksesskriterie for å å gjøre DAB-nettet så attraktivt som mulig. Ved å sikre at mangfoldet i det lokale radiotilbudet er godt, mener vi flere vil lytte på DAB.



Vi har fortsatt en dialog med disse aktørene på prisingen av sendeleien, da dette også er avhengig av hvor mye vi får i investeringstilskudd.

Samarbeid med andre anleggskonsesjonærer

Vi har invitert Jærradioen med på en samarbeid på tvers av konsesjonsområdene, på grunn av at deler av Ryfylke naturlig faller inn under oss, som for eksempel Sauda. Her må vi avvente Jærradioens beslutninger, da de tydelig har gitt uttrykk for at det ikke vil benytte seg av kapasitet i vårt anlegg.

Særskilte forhold

FK Haugesund AS skiller seg muligens noe ut fra øvrige søkere av støtte ved at vi ikke har FM-nett å sende på. De fleste andre konsesjonsinnehavere har en FM-frekvens som vil vare i minst 5 år til. Vi er ikke i den situasjonen. Uten dette DAB-nettet har vi ikke sendemuligheter for våre radiokanaler. Som lokalkonsesjonær vil vi bygge opp et komplett lokalt DAB-nett for begge våre regioner og vi vil gjøre dette til oppstart av lokalblokken den 1/1-17.

Dette håper vi vil vektlegges når midlene for utbygging av DAB skal prioriteres og fordeles.

På vegne av FK Haugesund

Vidar Jenssen

Mediesjef



FK Haugesund

Til Medietilsynet v/ Tor Erik Engebretsen
Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Vidar Jenssen

Mediesjef, FKH Media

Karmsundsgata 169, 5522 Haugesund

Presisering ift bevilgning for utbygging av DAB-nett

Viser til vedtak på støtte til utbygging av DAB sendenett i lokalradioblokk 17 og 18. I vedtaket er støtten bevilget til TV Haugaland, som i søknadsskjema innsendt til dere står som søker. Søker er FK Haugesund AS som også står som eier av anleggskonsesjonen for de to lokalradioblokkene. Dette er også spesifisert under punktet "Om prosjektet" i søknadsskjema og i vedlegget "DAB-søknad" som ble sendt inn som vedlegg i søknadsskjema.

TV Haugaland AS er 100 % eid av FK Haugesund gjennom selskapet Haugaland Media AS og TV Haugaland AS er gitt innholdskonsesjon av Medietilsynet på begge de aktuelle lokalradioblokkene.

Årsaken til denne misforståelse er at TV Haugaland sin plattform er blitt brukt som søker for også andre søknader sendt til Medietilsynet. Vi mener vi har presisert FK Haugesund AS som søker i både søknadsskjema og i selve søknadsbeskrivelsen, men aksepterer at dette formelt sett kan misforståes og sender derfor denne presiseringen.

Vi ber om at denne presiseringen tas til etterfølge og at søker blir rettet til:

FK Haugesund AS

Org.nr.: 994824554

Karmsundgt 169

5522 Haugesund

Daglig leder er Erik Opedal som også er økonomiansvarlig.

Mediesjef Vidar Jenssen, er prosjektansvarlig for utbyggingen.

På vegne av FK Haugesund AS

Vidar Jenssen

Mediesjef, FKH Media

Vedlegg: kopi av søknadsskjema og beskrevet dokument "DAB Søknad".

FK Haugesund

(+47) 41 00 00 55 - www.fkh.no

Org. nr : NO 8710 238 32 MVA

Besøksadresse: Karmsundgaten 169, 5522 Haugesund - Postadresse: Postboks 406, 5501 Haugesund



Innsendt: 15.04.2016 14:59

Ref.nr: WJQGBR

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 15. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konesjonsnummer 5 312

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AS		
Adresse Karmsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB senderett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft v/ Trond Notland Paneda v/ Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingsselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 18, Sunnhordland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

lokalsendinger fra 1/1-17.

Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.

Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
409 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
81 940	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	327 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja	
☒ Nei	
327 760	
Søknadssum til Medjetilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader:	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et feiledokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett er info om 18 Sunnhordland.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om tilskudd til DAB-utbygging	DAB søknad.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Investeringsbudsjett Sunnhordland	Investeringsbudsjett DAB Sunnhordland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft med tilbud	Løsningsforslag DAB.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnylt.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Innsendt: 15.04.2016 14:53

Ref.nr: XXWJFY

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 15. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konsesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konsesjonsnummer 5 302

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AST		
Adresse Karnsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB nett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft, ved Trond Notland Paneda, ved Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingsselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 17, Haugaland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

lokalsendinger fra 1/1-17.

Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.

Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
399 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
79 940	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	319 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
319 760	
Søknadssum til Medietilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et fellesdokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Budsjett for Haugalandet	Investeringsbudsjett DAB Haugaland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft	Løsningsforslag DAB.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om investeringstilskudd	DAB søknad.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnytt.no
Velg "Kontroller og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".

Fra: Tor Erik Engebretsen
Sendt: 4. juli 2016 14:19
Til: Vidar Jenssen
Kopi: Marzena Thoresen
Emne: Re: Presisering tilleggsinfo til vedtak om støtte til utbygging av DAB sendenett

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS

Kan du oppklare korrekt kontoinformasjon også. Antar disse selskapene ikke har samme konto nr !!!

//Tor Erik

On 04 Jul 2016, at 13:53, Vidar Jenssen <vidar.jenssen@hnytt.no> wrote:

Hei Tor Erik,

Som avtalt i telefonen, sender jeg deg en skriftlig presisering m/ vedlegg vedlagt denne mailen.

Håper dette er ok.

Om du har behov for ytterligere informasjon så send meg en mail.

Vidar Jenssen
Mediesjef /
Salgsansvarlig for Karmøynytt og Hnytt.no

Mobil: 924 88 646
Sentralbord: 410 00 055

Vi gir deg hnytt.no, TV Haugaland og Karmøynytt

#alltidgratisnyheter

<98CC8195-9109-427E-911B-008E494FD950[8].x-citrix-jpeg>

<DAB søknad.pdf>

<Presisering medietilsynet.pdf>

<resultset_ME-4012_877481716682[1].pdf>

<resultset_ME-4012_888887747089.pdf>



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

FK Haugesund AS
Karmsundgata 169
5522 Haugesund

Organisasjonsnummer: 994 824 554

Deres ref.:

Vår ref.: 16/713 - 6 JA

Fredrikstad, 18. juli 2016

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2016 – Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til Medietilsynets vedtak av 30. juni 2016 som ble sendt til TV Haugaland AS. Vennligst se bort fra brevet datert 30. juni 2016, fordi det er feil ved mottakers navn.

1. Feil navn på søknadsskjema

Medietilsynet har mottatt søknad om investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett datert 15. april 2016 om kroner 319 760,- til prosjektet «*Utbygging av DAB nett*». På søknadsskjema, i fellet for *søkerens navn* ble det oppgitt **TV Haugaland AST**, mens fra de øvrige opplysninger på skjemaet samt opplysninger ved vedlegget fremkommer det at søkeren heter **FK Haugesund AS**, org.nr. **994 824 554**. Videre viser vi til e-postkorrespondansen med Vidar Jenssen ved FK Haugesund AS (e-post av 4. og 8. juli 2016), hvor det forklares at søkeren har oppgitt feil navn på søknadsskjema. På grunn av feil ved mottakers navn i brevet av 30. juni 2016, sender Medietilsynet nytt brev med korrekte opplysninger om søker / mottaker av tilskudd.

2. Korrigert brev

Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett gis i henhold til forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 15-16. juni 2016. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringsstilskudd til bygging av digitalt radionett «Utbygging av DAB nett» innvilges med kroner 300 000,- . Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme. Tilskuddsmidlene gis til prosjektets første fase; etablering av senderenhet(er) og mux.

Ved behandling av søknadene har det blitt lagt vekt på å prioritere prosjekt som:

- inkluderer ett mangfold av lokalradioer i regionen
- satser på utbygging i områder med avgrenset kommersielt utbyggingsgrunnlag
- satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner
- har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planer for gjennomføring.

Medietilsynet slutter seg til anbefalingen fra fagutvalget og vil utbetale kr 300 000,- til kontonummer: 3520 61 75743. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er 1. desember 2016.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over 200.000,- kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommissjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» (vedlegg) fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake.


Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet har mottatt 266 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2016. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra nesten 90 søkere. Medietilsynet har tildelt omlag 16 millioner kroner for 2016. Over halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet, klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Med vennlig hilsen


Tor Erik-Engelbrekt e.f.
direktør for tilskudd, økonomi og marked


Jørgen Abelsen
rådgiver

Kopi

TV Haugaland AS, Karmsundgata 169, 5522 Haugesund

Vedlegg

- Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte (returneres utfyllt)
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2016
- Orientering om rett til å klage over forvaltningsvedtak

MOTTATT

Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte

Det vises til tilskudd som mottas gjennom tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier for 2016.

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier tildeles som såkalt «bagatellmessig støtte», som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013.

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro av bagatellmessig støtte over en periode på tre regnskaps år, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

For å kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, trenger Medietilsynet derfor en skriftlig tilbakemelding på om foretaket har mottatt annen bagatellmessig støtte i 2016, 2015 og 2014.

Medietilsynet ber også om at det opplyses om eventuell annen offentlig støtte som er mottatt til det aktuelle prosjektet.

MERK! Tidligere tilskudd gitt som «Tilskudd til lokalkringkastingsformål» (tom 2015) ble ikke gitt som bagatellmessig støtte.

Skjema på andre siden fylles ut:

Støttegiver	Støtteordning	Støttebeløp / Dato	Støtte gitt som bagatellmessig støtte (Ja / Nei)
-------------	---------------	--------------------	---

Medietilsynet, investeringstilskudd til bygging av digitale
radionett. Støttebeløp 300.000,-, bevilget 30/6-16
Støtte er bevilget som bagatellmessig støtte.

Støtte gjelder lokalradioblokk 17.
Ingen annen offentlig støtte er mottatt til prosjektet.

Erklæringen avgis av nedenstående person som med sin signatur:

- Bekrefter å være bemyndiget til å avgi erklæringen på vegne av FK Haugesund AS (støttemottaker), og

- Erklærer at de avgitte opplysningene er korrekte

Kontaktinformasjon:


FK HAUGESUND AS, Org. nr: 994824554.

Karmsundgaten 169, 5522 Haugesund

Kontornummer: 3520 61. 75743

Kontaktperson: VIDAR FEJSSJEN, mob: 92488646 MAIL: vidar@hnytt.no

Signatur:



Medietilsynet

v/ Tor Erik Engebretsen (med kopi til Jørgen Abelsen)
Nygata 4
1607 Fredrikstad

FK Haugesund AS

v/ Vidar Jenssen
Karmsundsgata 169
5522 Haugesund

Haugesund 15.06.17

Rapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Viser med dette til:

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/716 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernett i region 18".

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/713 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernett i region 17".

Tilskuddsbrev av 28 februar 2017, refr 17/48 med bevilgning på 350 000,- til
"Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18".

Vi har nå gjennomført både fase 1 og fase 2 i utbyggingen av DAB sendenettet i lokalradio blokk 17 og 18.

Utbyggingen av disse to fasene har gitt oss et resultat som er ihht våre ambisjoner i de innsendte søknadene.

DAB-nettet var klar til sending 1/1-17 og Radio 102 var første lokalstasjon med sending over nettet 2/1-17.

I tildelingen ble det lagt vekt på at prosjektet inkluderer:

- Et mangfold av lokalradioer i regionen.
- Utbygging i avgrenset kommersielt område.
- Samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner.
- Gode dekningsambisjoner og realistiske planer for gjennomføring.

Radio mangfold:

Vi har invitert alle lokalradioene i regionene til informasjonsmøte om mulighetene ved å knytte seg på nettet og hvilken drift- og servicemodell vi har lagt oss på. Kun en av radioene valgte å ikke komme.

Til nå har Radio 102 som er distriktets største lokalradio tegnet distribusjonsavtale, mens Kristen nærradio Haugaland har varslet at de vil koble seg på denne høsten. I tillegg har vårt eget Mediehus, Haugaland Media, egen lokalradiokonsesjon som vi vil iverksette på et senere planlagt tidspunkt. Vi har også tilbudt andre stasjoner, som blant annet Radio Haugaland, Radio Kos og Jærradioen plass i nettet, samt hatt dialog med Sunnhordland blad om en lokalradio i Sunnhordland-regionen.

Dekning og driftskvalitet:

I utbyggingen av DAB-nett i begge de to lokalradioblokkene er selve sendenettet bygget ut av Haugaland Kraft.

I samarbeidet har vi dermed fått tilgang på deres ekspertise i utbygging av infrastruktur og også fått etablert sendeutstyr på strategisk viktige plasser for å sikre en optimal dekningsgrad i begge sendeblokkene.

Haugaland kraft har i samarbeid med oss også hatt Paneda inne som underleverandør av teknisk utstyr, samt til beregning av dekningsgrad.

Samarbeidet med Haugaland kraft innebærer også en driftsavtale der de tar ansvar for drift og vedlikehold av sendenett – samt oppfølging opp mot leietakere på DAB-nettet. Dette gir oss en så optimal driftssikkerhet, som det etter vår mening er mulig å få i vår region.

Dekningsambisjoner:

I vår søknad var målsettingen 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør og fra Karmøy i vest til Arsvågen i øst, med hovedfokus langs hovedveiene. I denne dekningsstrategien vil vi også dekke de mest befolkningstette stedene.

Våre tester i dekningsområdet og tilbakemeldinger på målinger utført av Nkomm viser at vi etter utbyggingsfase 2 er i mål.

Det er noen dekningshull på grunn av terrengformasjoner, men disse vil vi jobbe med å dekke inn i senere faser. Disse dekningshullene er ikke av vesentlig karakter.

Vår største dekningsutfordring ift vår hoved ambisjon er tunneller, der det fortsatt i vår region mangler dekning for det lokale DAB-nettet. Dette er imidlertid ikke en del av vårt ansvar og vi forutsetter at dette vil bli utbedret/utbygd av sentrale aktører.

Regnskapstall:

Vårt reviderte regnskap viser at selve utbyggingen så langt har kostet oss NOK 1 156 507,- . Dette er i hovedsak kostnader påløpt selve utbyggingen som er gjennomført av Haugaland kraft på vegne av FK Haugesund AS, for både fase 1 og 2 i utbyggingen.

Se oversikt nedenfor:

Prosjektrekskap dabutbygning fase 1 og 2

kostnadsart	Beløp
Frakt, emballasje, toll, forsikr. mv	12 553
Juridisk bistand	81 375
Kjøpte timer	62 485
Telesambandsutstyr	696 724
Underentreprenører	303 371
Sum kostnader	1 156 507


Vi ber om at restdel av tilskuddsbeløp blir utbetalt til kontonummer:

3520.61.75743

Vedlegg til denne rapporten:

- 1) Revisors rapport fra Deloitte
- 2) Løsningsforlag fra Haugaland kraft med budsjett første fase
- 3) Budsjett fase 2

På vegne av FK Haugesund



Vidar Jenssen
Prosjektleder DAB

Fra: Vidar Jenssen <vidar.jenssen@hnytt.no>
Sendt: 28. august 2017 10:14
Til: Tor Erik Engebretsen; Post (Medietilsynet); Jørgen Abelsen
Emne: Rapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18
Vedlegg: Bekreftelse Medietilsynet - DAB-prosjekt[3].pdf; DAB budsjett 2017.pdf; Løsningsforslag DAB.pdf; Medietilsynet prosjektrapport.pdf

Hei,

Sender med dette vår prosjektrapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Vedlagt ligger

- Prosjektrapport til Medietilsynet
- Løsningsforslag for DAB Fase 1
- DAB budsjett fase 2 2017
- Rapport fra Deloitte

Prosjektet er gjennomført og sendenettet i drift ihht søknader og ambisjoner fremført i disse.

Ber med dette om at restbeløp av støtten utbetales til knt.nr: 35206175743

Vidar

Hjem: www.flkhmedia.no

Epost: vidar.jenssen@hnytt.no

Mobil: 924 88 646

Sentralbord: 410 00 055

Til FK Haugesund AS og TV Haugaland AS

RAPPORT OM FAKTISKE FUNN

Det vises til vedtak om tilskudd, referansenummer 16/713, 16/716 og 17/48 gitt FK Haugesund AS og TV Haugaland AS. Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende tilskudd fra Medietilsynet. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Handlingene ble utført kun for å bistå dere i søknad om støtte til Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett i 2016-2017 fra Medietilsynet og oppsummeres som følger:

1. Vi har forespurt om hvilke rutiner og systemer som er etablert for registrering, behandling og rapportering av prosjektkostnader for prosjektet Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett. Vi har og påsett at rutinene er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
2. Vi har kontrollsummert vedlagte prosjektkostnader og påsett at de rapporterte prosjektkostnadene er i samsvar med faktisk registrerte kostnader i prosjektets regnskapssystem.
3. Vi har forespurt om hvilke kontrollsystemer som er etablert for å sikre at kostnadene som registreres på prosjektet faktisk gjelder det aktuelle prosjektet, at prosjektkostnadene registreres i riktig periode og med riktig beløp, samt at kostnadene attesteres av tilskuddsmottaker.
4. Vi har kontrollert at de vedlagte prosjektkostnadene er aktuelle for prosjektet og er attestert av tilskuddsmottaker.
5. Vi har kontrollert at de vedlagte prosjektkostnadene er registrert i korrekt regnskapsperiode og at kostnadene er registrert med riktig beløp.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi fått bekreftet at det er etablert rutiner og systemer for registrering, behandling og rapportering av prosjektkostnader. Vi har og funnet at rutinene er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at de sammenlignede beløpene stemmer med hverandre. Totale kostnader i prosjektet er summert til kr 1 156 507.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi fått bekreftet at det er etablert kontrollsystemer for å sikre at kostnadene som registreres på prosjektet faktisk gjelder det aktuelle prosjektet, at prosjektkostnadene er registrert i korrekt periode med riktig beløp og at kostnadene er attestert.
- d) Med hensyn til punkt 4 fant vi at de vedlagte prosjektkostnadene er aktuelle for prosjektet og attestert av tilskuddsmottaker.
- e) Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at de vedlagte prosjektkostnadene er registrert i korrekt regnskapsperiode og at kostnadene er registrert med riktig beløp.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektkostnadene pr. 2016-2017 ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for FK Haugesund AS og TV Haugaland AS som helhet.

Haugesund, 8. juni 2017
Deloitte AS



Jørn Marcussen
Statsautorisert revisor

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett lokalblokk 17 og 18

Post	Etableringskost	
"Bremnes" sender	kr	233 500,00
"Skudenessender" sender	kr	189 000,00
Installerling av utstyr	kr	24 000,00
SUM INVESTERING	kr	446 500,00
Eks mva		

16/713 og 716

FKH Media
v/ Vidar Jenssen
Karmsundgata 169

5522 HAUGESUND



din egen kraft

15. April 2016

Arkiv nr.:

Deres ref.: Vidar Jenssen
Saksbeh.: Hans Haukaas

Løsningsforslag DAB - Haugalandet

Viser til møter mellom FKH Media og Haugaland Kraft og har gleden av å oversende følgende løsningsforslag når det gjelder DAB på Haugalandet.

Forslaget er basert på de samtaler som er gjennomført og Haugaland Kraft vil bruke Paneda AS som underleverandør for denne leveransen.
Paneda anbefaler de foreslåtte plasseringer av sendere, men vi gjør oppmerksom på at det ikke er laget noe dekningsdiagram.

Løsningen baseres på at det etableres et fiberbasert IP-VPN hvor sentralt server-rom hos Haugaland Kraft vil være «kjernepunkt i løsningene. Fra server-rom vil det være fibersamband ut til de ulike sendere (se vedlagt løsningskisse).

I server-rom monteres nødvendig utstyr som MUX'er og annet felles utstyr, mens det på Alavanut og Midthaugen monteres nødvendig sendeutstyr. De forskjellige «radio-stasjonene» som skal benytte denne løsningene vil kobles inn i IP-VPN'et.

I prisoversikten har vi tatt med kostnader for å få etablert løsningene, samt drift av denne. I tillegg vil det komme kostnad med linje- og kanalele for den enkelte radiostasjon som skal benytte seg av løsningen.


Løsningen vil være driftet og overvåket av Haugaland Kraft 24/7/365.

Vi håper at dette er av interesse for dere og står gjerne til disposisjon dersom det skulle være noe uklart.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft AS
Bredbånd

Hans Haukaas

Vedlegg 1: Løsningsskisse



[illegible]

11/22

• • • • •

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible][illegible][illegible]



16/716

Innsendt: 15.04.2016 14:59
Ref.nr: WJQGBR

Medietilsynet
Nygata 4
1607 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 30 12 00
E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 16. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konesjonsnummer \$ 312

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AS		
Adresse Karmsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB sendenett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft v/ Trond Notland Paneda v/ Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingsselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 18, Sunnhordland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

lokalsendinger fra 1/1-17.
Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.
Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
409 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
81 940	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	327 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
327 760	
Søknadssum til Medietilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et fellesdokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett er info om 18 Sunnhordland.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om tilskudd til DAB-utbygging	DAB søknad.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Investeringsbudsjett Sunnhordland	Investeringsbudsjett DAB Sunnhordland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft med tilbud	Løsningsforslag DAB.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnytt.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Medietilsynet

Nygata 4 1607 Fredrikstad

Søknad om tilskudd for DAB-utbygging for lokalradio-blokk 17 og 18

FK Haugesund søker med dette om investeringstilskudd for utbygging av DAB sendernet i våre lokalradio-blokker, region 17 og 18.

Dekning og driftskvalitet i fokus

Som anleggskonsesjonær har vi inngått et forpliktende samarbeid med kraftselskapet Haugaland kraft, for utbygging av sendenett.

Kraftselskapets investering i utbyggingen er prosjektledelse, samt at de gir oss tilgang på deres antennemaster i regionen, som alle har fiber og strømtilførsel. Dette gir oss de beste tekniske forutsetninger for å bygge ett sendenett som kan dekke våre regioner på en optimal måte.

Vi har også valgt å gi ansvar for drift av sendenettet til Haugaland kraft, som har spisskompetanse på drift av infrastruktur både innen kraft og fiber. Disse vil også ha en døgnbemannet vakt og sikringsrutiner i forhold til tekniske problemer.

Som leverandør av sendeutstyr har vi valgt Paneda, basert på en vurdering av teknologi og erfaring innen DAB-utbygging, som vi anser som markedsledende.

Dekningsambisjoner:

Målet med utbyggingen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedveiene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.



Planen er å sette opp sendere på på en eller begge av de følgende lokaliteter:

Alvanut i Aksdal, Tysvær Kommune. GPS koordinater: 59.4281874 5.4361427
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B025'41.5%22N+5%C2%B026'14.2%22E/@59.4281874,5.4361427,277m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Midthaugen radiolinjestasjon, Leirvik, Stord Kommune. GPS koordinater:
59.7735777 5.5019043
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B046'24.9%22N+5%C2%B030'14.7%22E/@59.7735777,5.5019043,529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Når vi ser på kartet anser vi at dette dekningsprinsippet vil gi oss en optimal dekning i våre anleggskonsesjoner. (se dekningskart)

Tidsplan

Vi har satt oss som mål at vi vil ha DAB-nettet ferdig utbygd i september/oktober. Ambisjonen vår er å kjøre 1-2 måneder med prøvesendinger, for å kunne teste ut dekning og finne dekningshull. Våre egne radiokanaler skal være klar for regulære sendinger 2/1-17.

Leieavtaler

Vi har allerede tilbudt lokale radioaktører langsiktige leieavtaler på kanaler på sendenettet. Disse aktørene er Radio 102, Kristen nærradio Haugalandet, Radio kos, Jærradioen, samt at vi også har gitt en mulighet til Sunnhordland blad.

FK Haugesund AS, eier også publisistselskapet Haugaland media, som vil etablere seg med egne radiokanaler og også klubbradio for eliteserieklubben FK Haugesund.

Mangfold i lokalblokken

Vi er aktivt på tilbudssiden ovenfor andre aktører, både kommersielle konkurrerende og nisjekanaler. Vi ser på dette som et viktig suksesskriterie for å gjøre DAB-nettet så attraktivt som mulig. Ved å sikre at mangfoldet i det lokale radiotilbudet er godt, mener vi flere vil lytte på DAB.



Vi har fortsatt en dialog med disse aktørene på prisingen av sendeleien, da dette også er avhengig av hvor mye vi får i investeringstilskudd.

Samarbeid med andre anleggskonsesjonærer

Vi har invitert Jærradioen med på en samarbeid på tvers av konsesjonsområdene, på grunn av at deler av Ryfylke naturlig faller inn under oss, som for eksempel Sauda. Her må vi avvente Jærradioens beslutninger, da de tydelig har gitt uttrykk for at det ikke vil benytte seg av kapasitet i vårt anlegg.

Særskilte forhold

FK Haugesund AS skiller seg muligens noe ut fra øvrige søkere av støtte ved at vi ikke har FM-nett å sende på. De fleste andre konsesjonsinnehavere har en FM-frekvens som vil vare i minst 5 år til. Vi er ikke i den situasjonen. Uten dette DAB-nettet har vi ikke sendemuligheter for våre radiokanaler. Som lokalkonsesjonær vil vi bygge opp et komplett lokalt DAB-nett for begge våre regioner og vi vil gjøre dette til oppstart av lokalblokken den 1/1-17.

Dette håper vi vil vektlegges når midlene for utbygging av DAB skal prioriteres og fordeles.

På vegne av FK Haugesund

Vidar Jenssen

Mediesjef

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett, region 18 Sunnhordland

Post	Etableringskost
Teknisk prosjektering FKH	kr 12 500,00
Felles aksess	kr 6 450,00
Fiberleie Mux - sendere	kr 5 900,00
Utstyr Haugaland kraft Headend utstyr	kr 135 000,00
"Midthaugen" sender	kr 243 500,00
Installering av utstyr	kr 6 350,00
SUM INVESTERING	kr 409 700,00
Eks mva	



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

TV Haugaland AS
Karmsundgata 169
5522 Haugesund

Organisasjonsnummer: 959841470

Deres ref.:

Vår ref.: 16/716 - JA

Fredrikstad, 30. juni 2016

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2016 – Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til Deres investeringssøknad av 4/15/2016 om kroner 327 760,- til prosjektet «Utbygging av DAB sendenett».

Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett gis i henhold til forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 15-16. juni 2016. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringstilskudd til bygging av digitalt radionett «Utbygging av DAB sendenett» innvilges med kroner 300 000,-. Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme. Tilskuddsmidlene gis til prosjektets første fase; etablering av senderenhet(er) og mux.

Ved behandling av søknadene har det blitt lagt vekt på å prioritere prosjekt som:

- inkluderer ett mangfold av lokalradioer i regionen
- satser på utbygging i områder med avgrenset kommersielt utbyggingsgrunnlag
- satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner
- har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planer for gjennomføring.

Medietilsynet slutter seg til anbefalingen fra fagutvalget og vil utbetale kr 300 000,- til kontonummer: 53370626371. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er 1. desember 2016.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over 200.000,- kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» (vedlegg) fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt.


Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake.


Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet har mottatt 266 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2016. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra nesten 90 søkere. Medietilsynet har tildelt omlag 16 millioner kroner for 2016. Over halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet, klageinstans er Klagenemnda for mediasaker (Medieklagenemnda).

Med vennlig hilsen


Tor Erik Engebretsen e.f.
direktør for tilskudd, økonomi og marked


Jørgen Abelsen
rådgiver

Vedlegg

- Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte (returneres utfyllt)
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2016
- Orientering om rett til å klage over forvaltningsvedtak



FK Haugesund

Til Medietilsynet v/ Tor Erik Engebretsen
Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Vidar Jenssen

Mediesjef, FKH Media

Karmsundsgata 169, 5522 Haugesund

Presisering ift bevilgning for utbygging av DAB-nett

Viser til vedtak på støtte til utbygging av DAB sendenett i lokalradioblokk 17 og 18. I vedtaket er støtten bevilget til TV Haugaland, som i søknadsskjema innsendt til dere står som søker. Søker er FK Haugesund AS som også står som eier av anleggskonsesjonen for de to lokalradioblokkene. Dette er også spesifisert under punktet "Om prosjektet" i søknadsskjema og i vedlegget "DAB-søknad" som ble sendt inn som vedlegg i søknadsskjema.

TV Haugaland AS er 100 % eid av FK Haugesund gjennom selskapet Haugaland Media AS og TV Haugaland AS er gitt innholdskonsesjon av Medietilsynet på begge de aktuelle lokalradioblokkene.

Årsaken til denne misforståelse er at TV Haugaland sin plattform er blitt brukt som søker for også andre søknader sendt til Medietilsynet. Vi mener vi har presisert FK Haugesund AS som søker i både søknadsskjema og i selve søknadsbeskrivelsen, men aksepterer at dette formelt sett kan misforståes og sender derfor denne presiseringen.

Vi ber om at denne presiseringen tas til etterfølge og at søker blir rettet til:

FK Haugesund AS

Org.nr.: 994824554

Karmsundgt 169

5522 Haugesund

Daglig leder er Eirik Opedal som også er økonomiansvarlig.

Mediesjef Vidar Jenssen, er prosjektansvarlig for utbyggingen.

På vegne av FK Haugesund AS

Vidar Jenssen

Mediesjef, FKH Media

Vedlegg: kopi av søknadsskjema og beskrevet dokument "DAB Søknad".

FK Haugesund

(+47) 41 00 00 55 - www.fkh.no

Org. nr : NO 8710 238 32 MVA

Besøksadresse: Karmsundgaten 169, 5522 Haugesund - Postadresse: Postboks 406, 5501 Haugesund

Fra: Tor Erik Engebretsen
Sendt: 4. juli 2016 14:00
Til: Marzena Thoresen; Jørgen Abelsen; Post (Medietilsynet)
Emne: Fwd: Presisering tilleggsinfo til vedtak om støtte til utbygging av DAB sendenett
Vedlegg: 98CC8195-9109-427E-911B-008E494FD950[8].x-clrlx-jpeg; ATT00001.htm; DAB søknad.pdf; ATT00002.htm; Presisering medietilsynet.pdf; ATT00003.htm; resultset_ME-4012_877481716682[1].pdf; ATT00004.htm; resultset_ME-4012_888887747089.pdf; ATT00005.htm

Begin forwarded message:

From: Vidar Jenssen <vidar.jenssen@hnytt.no>
Date: 4 July 2016 at 13:53:26 GMT+2
To: "tor.erik.engebretsen@medietilsynet.no" <tor.erik.engebretsen@medietilsynet.no>
Subject: Presisering tilleggsinfo til vedtak om støtte til utbygging av DAB sendenett

Hei Tor Erik,

Som avtalt i telefonen, sender jeg deg en skriftlig presisering m/ vedlegg vedlagt denne mailen.

Håper dette er ok.

Om du har behov for ytterligere informasjon så send meg en mail.

Vidar Jenssen
Mediesjef /
Salgsansvarlig for Karmøynytt og Hnytt.no

Mobil: 924 88 646
Sentralbord: 410 00 055

Vi gir deg hnytt.no, TV Haugaland og Karmøynytt

#alltidgratisnyheter

Medietilsynet

Nygata 4 1607 Fredrikstad

Søknad om tilskudd for DAB-utbygging for lokalradio-blokk 17 og 18

FK Haugesund søker med dette om investeringstilskudd for utbygging av DAB sendernett i våre lokalradio-blokker, region 17 og 18.

Dekning og driftskvalitet i fokus

Som anleggskonsesjonær har vi inngått et forpliktende samarbeid med kraftselskapet Haugaland kraft, for utbygging av sendernett.

Kraftselskapets investering i utbyggingen er prosjektledelse, samt at de gir oss tilgang på deres antennemaster i regionen, som alle har fiber og strømtilførsel. Dette gir oss de beste tekniske forutsetninger for å bygge ett sendernett som kan dekke våre regioner på en optimal måte.

Vi har også valgt å gi ansvar for drift av senderettet til Haugaland kraft, som har spisskompetanse på drift av infrastruktur både innen kraft og fiber. Disse vil også ha en døgnbemannet vakt og sikringsrutiner i forhold til tekniske problemer.

Som leverandør av sendeutstyr har vi valgt Paneda, basert på en vurdering av teknologi og erfaring innen DAB-utbygging, som vi anser som markedsledende.

Dekningsambisjoner:

Målet med utbyggingen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedveiene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.



Planen er å sette opp sendere på på en eller begge av de følgende lokaliteter:

Alvanut i Aksdal, Tysvær Kommune. GPS koordinater: 59.4281874 5.4361427
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B025'41.5%22N+5%C2%B026'14.2%22E/@59.4281874,5.4361427,277m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Midthaugen radiolinjestasjon, Leirvik, Stord Kommune. GPS koordinater:
59.7735777 5.5019043
<https://www.google.no/maps/place/59%C2%B046'24.9%22N+5%C2%B030'14.7%22E/@59.7735777,5.5019043,529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>

Når vi ser på kartet anser vi at dette dekningsprinsippet vil gi oss en optimal dekning i våre anleggskonsesjoner. (se dekningskart)

Tidsplan

Vi har satt oss som mål at vi vil ha DAB-nettet ferdig utbygd i september/oktober. Ambisjonen vår er å kjøre 1-2 måneder med prøvesendinger, for å kunne teste ut dekning og finne dekningshull. Våre egne radiokanaler skal være klar for regulære sendinger 2/1-17.

Leieavtaler

Vi har allerede tilbudt lokale radioaktører langsiktige leieavtaler på kanaler på sendenetnet. Disse aktørene er Radio 102, Kristen nærradio Haugalandet, Radio kos, Jærradioen, samt at vi også har gitt en mulighet til Sunnhordland blad.

FK Haugesund AS, eier også publisistselskapet Haugaland media, som vil etablere seg med egne radiokanaler og også klubbradio for eliteserieklubben FK Haugesund.

Mangfold i lokalblokken

Vi er aktivt på tilbudssiden ovenfor andre aktører, både kommersielle konkurrerende og nisjekanaler. Vi ser på dette som et viktig suksesskriterie for å gjøre DAB-nettet så attraktivt som mulig. Ved å sikre at mangfoldet i det lokale radiotilbudet er godt, mener vi flere vil lytte på DAB.



Vi har fortsatt en dialog med disse aktørene på prisingen av sendeleien, da dette også er avhengig av hvor mye vi får i investeringstilskudd.

Samarbeid med andre anleggskonsesjonærer

Vi har invitert Jærradioen med på en samarbeid på tvers av konsesjonsområdene, på grunn av at deler av Ryfylke naturlig faller inn under oss, som for eksempel Sauda. Her må vi avvente Jærradioens beslutninger, da de tydelig har gitt uttrykk for at det ikke vil benytte seg av kapasitet i vårt anlegg.

Særskilte forhold

FK Haugesund AS skiller seg muligens noe ut fra øvrige søkere av støtte ved at vi ikke har FM-nett å sende på. De fleste andre konsesjonsinnehavere har en FM-frekvens som vil vare i minst 5 år til. Vi er ikke i den situasjonen. Uten dette DAB-nettet har vi ikke sendemuligheter for våre radiokanaler. Som lokalkonsesjonær vil vi bygge opp et komplett lokalt DAB-nett for begge våre regioner og vi vil gjøre dette til oppstart av lokalblokken den 1/1-17.

Dette håper vi vil vektlegges når midlene for utbygging av DAB skal prioriteres og fordeles.

På vegne av FK Haugesund

Vidar Jenssen

Medlesjef



Innsendt: 15.04.2016 14:59

Ref.nr: WJQGBR

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 15. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konesjonsnummer 5 312

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AS		
Adresse Karnsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB sendenett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft v/ Trond Notland Paneda v/ Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingsselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 18, Sunnhordland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

lokalsendinger fra 1/1-17.
Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.
Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
409 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
81 940	
+ 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	327 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
327 760	
Søknadssum til Medietilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et fellesdokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett er info om 18 Sunnhordland.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om tilskudd til DAB-utbygging	DAB søknad.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Investeringsbudsjett Sunnhordland	Investeringsbudsjett DAB Sunnhordland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft med tilbud	Løsningsforslag DAB.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnytt.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Innsendt: 15.04.2016 14:53

Ref.nr: XXWJFY

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 15. april 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konesjonsnummer 5 302

Søker			
Org.nr. 959841470	Navn TV HAUGALAND AST		
Adresse Karmsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Vidar Jenssen			
Telefon 92488646	E-post vidar.jenssen@hnytt.no		
Kontonummer 5337 06 26371			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Utbygging av DAB nett	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland kraft, ved Trond Notland Paneda, ved Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet FK Haugesund skal for sitt kringkastingselskap TV Haugaland bygge ut DAB sendenett i lokalradioblokken region 17, Haugaland. Vi ønsker å bygge ut sendenettet slik at vi kan starte opp med regulære daglige	

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

lokalsendinger fra 1/1-17,
Vi vil også legge til rette for at andre lokalradioer kan få egne kanaler i DAB-nettet fra dette tidspunkt. Det vil være Haugaland kraft, som vår samarbeidspartner, som vil få driftsansvar for DAB-nettet.
Som teknisk leverandør inn i prosjektet har vi etablert et samarbeid med Paneda, som er en av Europas ledende aktører på DAB.

Finansierungsplan	
399 700	
Samlede utgifter for prosjektet	
20 prosent egenandel	
79 940	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	319 760
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
319 760	
Søknadssum til Medietilsynet	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal	
Telefon	Epost
95554663	eirik.opedal@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Løsningsforslag og tilbud for DAB utbygging fra Haugaland kraft og Paneda er lagt inn i et fellesdokument, Løsningsforslag DAB - Haugalandet. I søknadene er kostnadene i tilbudet delt mellom blokkene 17 Haugalandet og 18 Sunnhordland. Spesifisert i investeringsbudsjett	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Budsjett for Haugalandet	Investeringsbudsjett DAB Haugaland.xls
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Løsningsforslag fra Haugaland kraft	Løsningsforslag DAB.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad om investeringstilskudd	DAB søknad.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
vidar.jenssen@hnytt.no
Velg "Kontrollør og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

FK Haugesund AS
Karnsundgata 169
5522 Haugesund

Organisasjonsnummer: 994 824 554

Deres ref.:

Vår ref.: 16/716 - 6 JA

Fredrikstad, 18. juli 2016

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2016 – Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til Medietilsynets vedtak av 30. juni 2016 som ble sendt til TV Haugaland AS. Vennligst se bort fra brevet datert 30. juni 2016, fordi det er feil ved mottakers navn.

1. Feil navn på søknadsskjema

Medietilsynet har mottatt søknad om investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett datert 15. april 2016 om kroner 327 760,- til prosjektet «*Utbygging av DAB sendenett*». På søknadsskjema, i feltet for *søkerens navn* ble det oppgitt TV Haugaland AS, mens fra de øvrige opplysninger på skjemaet samt opplysninger ved vedlegget fremkommer det at søkeren heter **FK Haugesund AS**, org.nr. 994 824 554.

Videre viser vi til e-postkorrespondansen med Vidar Jenssen ved FK Haugesund AS (e-post av 4. og 8. juli 2016), hvor det forklares at søkeren har oppgitt feil navn på søknadsskjema. På grunn av feil ved mottakers navn i brevet av 30. juni 2016, sender Medietilsynet nytt brev med korrekte opplysninger om søker / mottaker av tilskudd.

2. Korrigert brev

Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett gis i henhold til forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 15-16. juni 2016. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringsstilskudd til bygging av digitalt radionett «*Utbygging av DAB sendenett*» innvilges med kroner 300 000,- . Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme. Tilskuddsmidlene gis til prosjektets første fase; etablering av senderenhet(er) og mux.

Ved behandling av søknadene har det blitt lagt vekt på å prioritere prosjekt som:

- inkluderer ett mangfold av lokalradioer i regionen
- satser på utbygging i områder med avgrenset kommersielt utbyggingsgrunnlag
- satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner
- har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planer for gjennomføring.

Medietilsynet slutter seg til anbefalingen fra fagutvalget og vil utbetale kr 300 000,- til kontonummer: 3520 61 75743. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er 1. desember 2016.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over 200.000,- kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» (vedlegg) fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt.


Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake.


Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet har mottatt 266 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2016. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra nesten 90 søkere. Medietilsynet har tildelt omlag 16 millioner kroner for 2016. Over halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet, klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Med vennlig hilsen


Tor Erik Engebretsen e.f.
direktør for tilskudd, økonomi og marked


for Jørgen Abelsen
rådgiver

Kopi

TV Haugaland AS, Karmsundgata 169, 5522 Haugesund

Vedlegg

- Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte (returneres utfyllt)
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2016
- Orientering om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte

Det vises til tilskudd som mottas gjennom tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier for 2016.

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier tildeles som såkalt «bagatellmessig støtte», som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013.

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro av bagatellmessig støtte over en periode på tre regnskaps år, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

For å kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, trenger Medietilsynet derfor en skriftlig tilbakemelding på om foretaket har mottatt annen bagatellmessig støtte i 2016, 2015 og 2014.

Medietilsynet ber også om at det opplyses om eventuell annen offentlig støtte som er mottatt til det aktuelle prosjektet.

MERK! Tidligere tilskudd gitt som «Tilskudd til lokalkringkastingsformål» (tom 2015) ble ikke gitt som bagatellmessig støtte.

Skjema på andre siden fylles ut:

Støttegiver	Støtteordning	Støttebeløp / Dato	Støtte gitt som bagatellmessig støtte (Ja / Nei)
-------------	---------------	--------------------	---

Medietilsynet, investeringstilskudd til bygging av digitale
radionett. Støttebeløp 300.000,-, bevilget 30/6-16

Støtte er bevilget som bagatellmessig støtte.
Støtte gjelder lokalrad.øbløkk 18.

Ingen annen offentlig støtte er mottatt til prosjektet.

Erklæringen avgis av nedenstående person som med sin signatur:

- Bekrefter å være bemyndiget til å avgi erklæringen på vegne av Fk Haugesund AS (støttemottaker), og

- Erklærer at de avgitte opplysningene er korrekte

Kontaktinformasjon:

Fk Haugesund AS, org.nr.: 994824554

Karmsundgaten 169, 5522 Haugesund

Kontonummer: 3520.61.75743

Kontaktperson: VIDAR JENSEN, MOB: 92488646, MAIL: vidar@hnytt.no

Signatur:





Medietilsynet

v/ Tor Erik Engebretsen (med kopi til Jørgen Abelsen)
Nygata 4
1607 Fredrikstad

FK Haugesund AS

v/ Vidar Jenssen
Karmsundsgata 169
5522 Haugesund

Haugesund 15.06.17

Rapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Viser med dette til:

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/716 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernett i region 18".

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/713 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernett i region 17".

Tilskuddsbrev av 28 februar 2017, refr 17/48 med bevilgning på 350 000,- til
"Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18".

Vi har nå gjennomført både fase 1 og fase 2 i utbyggingen av DAB sendenettet i
lokalradio blokk 17 og 18.

Utbyggingen av disse to fasene har gitt oss et resultat som er ihht våre
ambisjoner i de innsendte søknadene.

DAB-nettet var klar til sending 1/1-17 og Radio 102 var første lokalstasjon med
sending over nettet 2/1-17.

I tildelingen ble det lagt vekt på at prosjektet inkluderer:

- Et mangfold av lokalradioer i regionen.
- Utbygging i avgrenset kommersielt område.
- Samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner.
- Gode dekningsambisjoner og realistiske planer for gjennomføring.

Radio mangfold:

Vi har invitert alle lokalradioene i regionene til informasjonsmøte om mulighetene ved å knytte seg på nettet og hvilken drift- og servicemodell vi har lagt oss på. Kun en av radioene valgte å ikke komme.

Til nå har Radio 102 som er distriktets største lokalradio tegnet distribusjonsavtale, mens Kristen nærradio Haugaland har varslet at de vil koble seg på denne høsten. I tillegg har vårt eget Mediehus, Haugaland Media, egen lokalradiokonsesjon som vi vil iverksette på et senere planlagt tidspunkt. Vi har også tilbudt andre stasjoner, som blant annet Radio Haugaland, Radio Kos og Jærradioen plass i nettet, samt hatt dialog med Sunnhordland blad om en lokalradio i Sunnhordland-regionen.

Dekning og driftskvalitet:

I utbyggingen av DAB-nett i begge de to lokalradioblokkene er selve sendenettet bygget ut av Haugaland Kraft.

I samarbeidet har vi dermed fått tilgang på deres ekspertise i utbygging av infrastruktur og også fått etablert sendeutstyr på strategisk viktige plasser for å sikre en optimal dekningsgrad i begge sendeblokkene.

Haugaland kraft har i samarbeid med oss også hatt Paneda inne som underleverandør av teknisk utstyr, samt til beregning av dekningsgrad.

Samarbeidet med Haugaland kraft innebærer også en driftsavtale der de tar ansvar for drift og vedlikehold av sendenett – samt oppfølging opp mot leietakere på DAB-nettet. Dette gir oss en så optimal driftssikkerhet, som det etter vår mening er mulig å få i vår region.

Dekningsambisjoner:

I vår søknad var målsettingen 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør og fra Karmøy i vest til Arsvågen i Øst, med hovedfokus langs hovedveiene. I denne dekningsstrategien vil vi også dekke de mest befolkningstette stedene.

Våre tester i dekningsområdet og tilbakemeldinger på målinger utført av Nkomm viser at vi etter utbyggingsfase 2 er i mål.

Det er noen dekningshull på grunn av terrengformasjoner, men disse vil vi jobbe med å dekke inn i senere faser. Disse dekningshullene er ikke av vesentlig karakter.

Vår største dekningsutfordring ift vår hoved ambisjon er tunneller, der det fortsatt i vår region mangler dekning for det lokale DAB-nettet. Dette er imidlertid ikke en del av vårt ansvar og vi forutsetter at dette vil bli utbedret/utbygd av sentrale aktører.

Regnskapstall:

Vårt reviderte regnskap viser at selve utbyggingen så langt har kostet oss NOK 1 156 507,- . Dette er i hovedsak kostnader påløpt selve utbyggingen som er gjennomført av Haugaland kraft på vegne av FK Haugesund AS, for både fase 1 og 2 i utbyggingen.

Se oversikt nedenfor:

Prosjektregnskap dabutbygning fase 1 og 2

kostnadsart	Beløp
Frakt, emballasje, toll, forsikr. mv	12 553
Juridisk bistand	81 375
Kjøpte timer	62 485
Telesambandsutstyr	696 724
Underentreprenører	303 371
Sum kostnader	1 156 507


Vi ber om at restdel av tilskuddsbeløp blir utbetalt til kontonummer:

3520.61.75743

Vedlegg til denne rapporten:

- 1) Revisors rapport fra Deloitte
- 2) Løsningsforlag fra Haugaland kraft med budsjett første fase
- 3) Budsjett fase 2

På vegne av FK Haugesund



Vidar Jenssen
Prosjektleder DAB

Fra: Vidar Jenssen <vidar.jenssen@hnytt.no>
Sendt: 28. august 2017 10:14
Til: Tor Erik Engebretsen; Post (Medietilsynet); Jørgen Abelsen
Emne: Rapport for utbygging av DAB i lokalradloblokk 17 og 18
Vedlegg: Bekreftelse Medietilsynet - DAB-prosjekt[3].pdf; DAB budsjett 2017.pdf; Løsningsforslag DAB.pdf; Medietilsynet prosjektrapport.pdf

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS

Hel,

Sender med dette vår prosjektrapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Vedlagt ligger

- Prosjektrapport til Medietilsynet
- Løsningsforslag for DAB Fase 1
- DAB budsjett fase 2 2017
- Rapport fra Deloitte

Prosjektet er gjennomført og sendenettet i drift ihht søknader og ambisjoner fremført i disse.

Ber med dette om at restbeløp av støtten utbetales til knt.nr: 35206175743

Vidar

Hjem: www.fkhmedia.no

Epost: vidar.jenssen@hnytt.no

Mobil: 924 88 646

Sentralbord: 410 00 055

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett lokalblokk 17 og 18

Post	Etableringskost	
"Bremnes" sender	kr	233 500,00
"Skudenessender" sender	kr	189 000,00
Installering av utstyr	kr	24 000,00
SUM INVESTERING	kr	446 500,00
Eks mva		



17/48

Innsendt: 20.12.2016 18:12

Ref.nr: ATZMZT

Medietilsynet
Nygata 4
1607 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 30 12 00
E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad
Søknadsfrist 20. desember 2016
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt
Jeg søker investeringstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett
Søker er ☒ Konesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☐ Annet
Oppgi konsesjonsnummer 5 312

Søker			
Org.nr. 994824554	Navn FK HAUGESUND AS		
Adresse Karmsundgata 169	Postnr. 5522	Poststed HAUGESUND	
Kontaktperson Eirik Opedal			
Telefon 95554663	E-post eirik@fkh.no		
Kontonummer 3520 61 75743			

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18	
Prosjektansvarlig Vidar Jenssen	
E-post vidar.jenssen@hnytt.no	Telefonnr. 92488646
Navn på eventuelle samarbeidspartnere Haugaland Kraft v/ Trond Notland Paneda v/ Lars-Peder Lundgren	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet Målet med utbygningen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør. Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedveiene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen	

E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.
 I testing av nettet har vi innhentet assistanse fra Paneda og Norsk lokalradioforbund. Disse viser at vi vil få ganske store "dekningsskygger", spesielt nord i Sunnhordland i område Bremnes og Moster og sør på Karmøy.
 Derfor søker vi om støtte til å sikre dekningen med to sendepunkter til.

Finansierungsplan	
446 500	
Samlede utgifter for prosjektet	
89 300	
- 20 prosent egenandel	
Sum etter egenandel	357 200
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
Søknadesum til Medietilsynet	357 200
Har dere mottatt offentlig tilskudd definert som «bagatelmessig støtte» i 2016?	
☒ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke	
Hva og hvor mye	
Utbygging av DAB sendenett - første trinn	
650 000	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Eirik Opedal, adm dir i FK Haugesund AS	
Telefon	Epost
95554663	eirik@fkh.no
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansierungsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader	
Denne søknaden er enormt viktig ift å sikre dekningen 100 % på det lokale DAB-nettet. Noe som er avgjørende for å få de lokale radioene til å velge dette nettet framfor riksblokk 2 som eies av Norkring. Utarbeidet dekningskart etter testperiode som foregår medium desember vil bli ettersendt.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansierungsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad 2017	DAB søknad 2017.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
DAB Budsjett 2017	DAB budsjett 2017.pdf

Innsending og kvittering

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedler

Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.

E-postadresse

vidar.jenssen@hnytt.no

Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett lokalblokk 17 og 18

Post	Etableringskost	
"Bremnes" sender	kr	233 500,00
"Skudenessender" sender	kr	189 000,00
Installering av utstyr	kr	24 000,00
SUM INVESTERING	kr	446 500,00
Eks mva		



Medietilsynet

Nygata 4 1607 Fredrikstad

Beskrivelse av DAB-utbygging for lokalradio-blokk 17 og 18

FK Haugesund søker med dette om investeringstilskudd for *videre utbygging* av DAB sendernet i våre lokalradio-blokker, region 17 og 18.

Dekning og driftskvalitet i fokus

Som anleggskonsesjonær har vi inngått et forpliktende samarbeid med kraftselskapet Haugaland kraft, for utbygging av sendenett.

Kraftselskapets investering i utbyggingen er prosjektledelse, samt at de gir oss tilgang på deres antennemaster i regionen, som alle har fiber og strømtilførsel. Dette gir oss de beste tekniske forutsetninger for å bygge ett sendenett som kan dekke våre regioner på en optimal måte.

Vi har også valgt å gi ansvar for drift av sendenettet til Haugaland kraft, som har spisskompetanse på drift av infrastruktur både innen kraft og fiber. Disse vil også ha en døgnbemannet vakt og sikringsrutiner i forhold til tekniske problemer.

I disse dager har vi etablert sendere tre sendere, en i Haugesund sentrum, en på Alvanut i Tysvær og en på Midthaugen radiolinjestasjon i Leirvik i Stord kommune.

Dekningsambisjoner:

Målet med utbyggingen er 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør.

Vi vil legge et hovedfokus på at man skal kunne kjøre hovedveiene fra nord til sør og fra vestsiden av Karmøy til Arsvågen i øst uten sendebrudd. I tillegg vil vi se på strekningen E134 mot Oslo, for å se hvor langt vi kan "følge" denne.

I testing av nettet har vi innhentet assistanse fra Paneda og Norsk lokalradioforbund. Disse viser at vi vil få ganske store "dekningsskygger", spesielt nord i Sunnhordland i område Bremnes og Moster og sør på Karmøy.

Derfor søker vi om støtte til å sikre dekningen her med to sendepunkter til.

Tidsplan

Vi er installert med sendenett iht tidligere beskrevet utbyggingsplan og vi er klare til å skru på sendernet 1/1-17.

Leieavtaler

FK Haugesund

(+47) 41 00 00 55 - www.fkh.no

Org. nr : NO 8710 238 32 MVA

Besøksadresse: Karmsundgaten 169, 5522 Haugesund - Postadresse: Postboks 406, 5501 Haugesund

Vi har og har inngått kontrakter med to aktører for distribusjon. Dette er henholdsvis Kristen nærradio Haugaland og Radio 102. I tillegg vil vi selv fase inn 2 kanaler i løpet av 2017/18.

Radio Haugaland er eneste kanal som har valgt å stå utenfor vårt tilbud, da denne kanalen har gjort en selvstendig avtale med Norkring for riksblokk 2.

Det er verdt å bemerke at denne aktøren også har opptrådt offensivt ift å få med øvrige nevnte aktører på dette sendenettet, og at det derav er svært viktig at lokal dab får en så nær 100 % dekning som mulig.

Mangfold i lokalblokken

Vi er aktivt på tilbudssiden ovenfor andre aktører, både kommersielle konkurrerende og nisjekanaler. Vi ser på dette som et viktig suksesskriterie for å gjøre DAB-nettet så attraktivt som mulig. Ved å sikre at mangfoldet i det lokale radiotilbudet er godt, mener vi flere vil lytte på DAB.

Samarbeid med andre anleggskonsesjonærer

Vi har invitert Jærradioen med på en samarbeid på tvers av konsesjonsområdene, på grunn av at deler av Ryfylke naturlig faller inn under oss, som for eksempel Sauda. Her må vi avventer vi fortsatt Jærradioens beslutninger, da de tydelig har gitt uttrykk for at det ikke vil benytte seg av kapasitet i vårt anlegg.

Særskilte forhold

FK Haugesund AS skiller seg muligens noe ut fra øvrige søkere av støtte ved at vi ikke har FM-nett å sende på. De fleste andre konsesjonsinnehavere har en FM-frekvens som vil vare i minst 5 år til. Vi er ikke i den situasjonen. Uten dette DAB-nettet har vi ikke sendemuligheter for våre radiokanaler. Som lokalkonsesjonær vil vi bygge opp et komplett lokalt DAB-nett for begge våre regioner og vi vil gjøre dette til oppstart av lokalblokken den 1/1-17.

Dette håper vi vil vektlegges når midlene for utbygging av DAB skal prioriteres og fordeles.

På vegne av FK Haugesund

Vidar Jenssen

Mediesjef



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

FK HAUGESUND AS
Karmsundgata 169
5522 HAUGESUND

Organisasjonsnummer: 994824554

Deres ref.:

Vår ref.: 17/48 - JA

Fredrikstad, 28. februar 2017

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2017 – Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til Deres investeringsøknad av 12/20/2016 om kroner 357 200,- til prosjektet «Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18».

Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett gis i henhold til forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet øknaden i møte 8-9. februar 2017. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringsstilskudd til bygging av digitalt radionett «Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18» innvilges med kroner 350 000,- . Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme. Tilskuddsmidlene gis til etablering av senderenhet(er) og/eller mux.

Ved behandling av øknadene har det blitt lagt vekt på å prioritere prosjekt som:

- inkluderer ett mangfold av lokalradioer i regionen
- satser på utbygging i områder med avgrenset kommersielt utbyggingsgrunnlag
- satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner
- har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planer for gjennomføring.

Medietilsynet slutter seg til anbefalingen fra fagutvalget og vil utbetale kr 350 000,- til kontonummer: 3520 61 75743. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er 1. desember 2017.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over 200.000,- kroner skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» (vedlegg) fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake.


Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet har mottatt 300 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2017. Det ble søkt om 40 millioner kroner fra 101 søkere. Medietilsynet har tildelt omlag 19 millioner kroner for 2017. I tillegg til en ekstra bevilgning på 5,2 millioner kroner, er over halvparten av tilskuddsmidlene tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet, klageinstans er Klagenemnda for mediasaker (Medieklagenemnda).

Med vennlig hilsen


Tor Erik Engebretsen e.f.
direktør for tilskudd, økonomi og marked


Jørgen Abelsen
rådgiver

Vedlegg

- Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte (returneres utfylt)
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2017
- Orientering om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Medietilsynet

v/ Tor Erik Engebretsen (med kopi til Jørgen Abelsen)
Nygata 4
1607 Fredrikstad

FK Haugesund AS

v/ Vidar Jenssen
Karmsundsgata 169
5522 Haugesund

Haugesund 15.06.17

Rapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Viser med dette til:

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/716 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernet i region 18".

Tilskuddsbrev av 30 juni 2016, refr 16/713 med bevilgning på 300 000,- til
"utbygging av DAB sendernet i region 17".

Tilskuddsbrev av 28 februar 2017, refr 17/48 med bevilgning på 350 000,- til
"Videre utbygging av DAB i lokalblokkene 17 og 18".

Vi har nå gjennomført både fase 1 og fase 2 i utbyggingen av DAB sendenettet i
lokalradio blokk 17 og 18.

Utbyggingen av disse to fasene har gitt oss et resultat som er i henhold til våre
ambisjoner i de innsendte søknadene.

DAB-nettet var klar til sending 1/1-17 og Radio 102 var første lokalstasjon med
sending over nettet 2/1-17.

I tildelingen ble det lagt vekt på at prosjektet inkluderer:

- Et mangfold av lokalradioer i regionen.
- Utbygging i avgrenset kommersielt område.
- Samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner.
- Gode dekningsambisjoner og realistiske planer for gjennomføring.

Radio mangfold:

Vi har invitert alle lokalradioene i regionene til informasjonsmøte om mulighetene ved å knytte seg på nettet og hvilken drift- og servicemodell vi har lagt oss på. Kun en av radioene valgte å ikke komme.

Til nå har Radio 102 som er distriktets største lokalradio tegnet distribusjonsavtale, mens Kristen nærradio Haugaland har varslet at de vil koble seg på denne høsten. I tillegg har vårt eget Medlehus, Haugaland Media, egen lokalradiokonsesjon som vi vil iverksette på et senere planlagt tidspunkt. Vi har også tilbudt andre stasjoner, som blant annet Radio Haugaland, Radio Kos og Jærradioen plass i nettet, samt hatt dialog med Sunnhordland blad om en lokalradio i Sunnhordland-regionen.

Dekning og driftskvalitet:

I utbyggingen av DAB-nett i begge de to lokalradioblokkene er selve sendenettet bygget ut av Haugaland Kraft.

I samarbeidet har vi dermed fått tilgang på deres ekspertise i utbygging av infrastruktur og også fått etablert sendeutstyr på strategisk viktige plasser for å sikre en optimal dekningsgrad i begge sendeblokkene.

Haugaland kraft har i samarbeid med oss også hatt Paneda inne som underleverandør av teknisk utstyr, samt til beregning av dekningsgrad. Samarbeidet med Haugaland kraft innebærer også en driftsavtale der de tar ansvar for drift og vedlikehold av sendenett – samt oppfølging opp mot leietakere på DAB-nettet. Dette gir oss en så optimal driftssikkerhet, som det etter vår mening er mulig å få i vår region.

Dekningsambisjoner:

I vår søknad var målsettingen 100 % dekning fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør og fra Karmøy i vest til Arsvågen i Øst, med hovedfokus langs hovedveiene. I denne dekningsstrategien vil vi også dekke de mest befolkningstette stedene.

Våre tester i dekningsområdet og tilbakemeldinger på målinger utført av Nkomm viser at vi etter utbyggingsfase 2 er i mål.

Det er noen dekningshull på grunn av terrengformasjoner, men disse vil vi jobbe med å dekke inn i senere faser. Disse dekningshullene er ikke av vesentlig karakter.

Vår største dekningsutfordring ift vår hoved ambisjon er tunneller, der det fortsatt i vår region mangler dekning for det lokale DAB-nettet. Dette er imidlertid ikke en del av vårt ansvar og vi forutsetter at dette vil bli utbedret/utbygd av sentrale aktører.

Regnskapstall:

Vårt reviderte regnskap viser at selve utbyggingen så langt har kostet oss NOK 1 156 507,- . Dette er i hovedsak kostnader påløpt selve utbyggingen som er gjennomført av Haugaland kraft på vegne av FK Haugesund AS, for både fase 1 og 2 i utbyggingen.

Se oversikt nedenfor:

Prosjektrekskap dabutbygning fase 1 og 2

kostnadsart	Beløp
Frakt, emballasje, toll, forsikr. mv	12 553
Juridisk bistand	81 375
Kjøpte timer	62 485
Telesambandsutstyr	696 724
Underentreprenører	303 371
Sum kostnader	1 156 507


Vi ber om at restdel av tilskuddsbeløp blir utbetalt til kontonummer:

3520.61.75743

Vedlegg til denne rapporten:

- 1) Revisors rapport fra Deloitte
- 2) Løsningsforlag fra Haugaland kraft med budsjett første fase
- 3) Budsjett fase 2

På vegne av FK Haugesund



Vidar Jenssen
Prosjektleder DAB

Fra: Vidar Jenssen <vidar.jenssen@hnytt.no>
Sendt: 28. august 2017 10:14
Til: Tor Erik Engebretsen; Post (Medietilsynet); Jørgen Abelsen
Emne: Rapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18
Vedlegg: Bekreftelse Medietilsynet - DAB-prosjekt[3].pdf; DAB budsjett 2017.pdf; Løsningsforslag DAB.pdf; Medietilsynet prosjektrapport.pdf

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS

Hei,

Sender med dette vår prosjektrapport for utbygging av DAB i lokalradioblokk 17 og 18.

Vedlagt ligger

-Prosjektrapport til Medietilsynet

-Løsningsforslag for DAB Fase 1

-DAB budsjett fase 2 2017

-Rapport fra Deloitte

Prosjektet er gjennomført og sendenettet i drift ihht søknader og ambisjoner fremført i disse.

Ber med dette om at restbeløp av støtten utbetales til knt.nr: 35206175743

Vidar

Hjem: www.fkhmedia.no

Epost: vidar.jenssen@hnytt.no

Mobil: 924 88 646

Sentralbord: 410 00 055

Til FK Haugesund AS og TV Haugaland AS

RAPPORT OM FAKTISKE FUNN

Det vises til vedtak om tilskudd, referansenummer 16/713, 16/716 og 17/48 gitt FK Haugesund AS og TV Haugaland AS. Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende tilskudd fra Medietilsynet. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Handlingene ble utført kun for å bistå dere i søknad om støtte til Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett i 2016-2017 fra Medietilsynet og oppsummeres som følger:

1. Vi har forespurt om hvilke rutiner og systemer som er etablert for registrering, behandling og rapportering av prosjektkostnader for prosjektet Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett. Vi har og påsett at rutinene er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
2. Vi har kontrollsummert vedlagte prosjektkostnader og påsett at de rapporterte prosjektkostnadene er i samsvar med faktisk registrerte kostnader i prosjektets regnskapssystem.
3. Vi har forespurt om hvilke kontrollsystemer som er etablert for å sikre at kostnadene som registreres på prosjektet faktisk gjelder det aktuelle prosjektet, at prosjektkostnadene registreres i riktig periode og med riktig beløp, samt at kostnadene attesteres av tilskuddsmottaker.
4. Vi har kontrollert at de vedlagte prosjektkostnadene er aktuelle for prosjektet og er attestert av tilskuddsmottaker.
5. Vi har kontrollert at de vedlagte prosjektkostnadene er registrert i korrekt regnskapsperiode og at kostnadene er registrert med riktig beløp.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi fått bekreftet at det er etablert rutiner og systemer for registrering, behandling og rapportering av prosjektkostnader. Vi har og funnet at rutinene er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at de sammenlignede beløpene stemmer med hverandre. Totale kostnader i prosjektet er summert til kr 1 156 507.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi fått bekreftet at det er etablert kontrollsystemer for å sikre at kostnadene som registreres på prosjektet faktisk gjelder det aktuelle prosjektet, at prosjektkostnadene er registrert i korrekt periode med riktig beløp og at kostnadene er attestert.
- d) Med hensyn til punkt 4 fant vi at de vedlagte prosjektkostnadene er aktuelle for prosjektet og attestert av tilskuddsmottaker.
- e) Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at de vedlagte prosjektkostnadene er registrert i korrekt regnskapsperiode og at kostnadene er registrert med riktig beløp.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektkostnadene pr. 2016-2017 ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for FK Haugesund AS og TV Haugaland AS som helhet.

Haugesund, 8. juni 2017
Deloitte AS



Jørn Marcussen
Statsautorisert revisor

Investeringsbudsjett for DAB Sendenett lokalblokk 17 og 18

Post	Etableringskost	
"Bremnes" sender	kr	233 500,00
"Skudenessender" sender	kr	189 000,00
Installering av utstyr	kr	24 000,00
SUM INVESTERING	kr	446 500,00
Eks mva		



Innsendt: 29.11.2017 15:28
Ref.nr: ZOTIPT

Medietilsynet
Nygata 4
1607 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 30 12 00
E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad	
Søknadsfrist 1. desember 2017	
Jeg søker tilskudd til ☒ Investering ☐ Drift ☐ Prosjekt	
Jeg søker investeringsstilskudd til ☐ Digitalisering av lokalradiostasjon ☒ Bygging av digitale radionett	
Søker er ☐ Lokalkringkastingskonsesjonær ☐ Registreringspliktig kringkaster ☒ Anleggskonsesjonær i digitale lokalradionett ☐ Annet	
Oppgi konsesjonsnummer 5 312	
Konsesjonær / reg.pl.kringkaster / forening	
Org.nr. 915635881	Navn HAUGALAND KRAFT FIBER AS

Om prosjektet	
Prosjektets tittel Søknad om investeringsstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18	
Prosjektansvarlig Trond Notland	
E-post trond.notland@hkraft.no	Telefonnr. 98237183
Navn på eventuelle samarbeidspartnere	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre? ☒ Ja ☐ Nei	
Kort om prosjektet – fullstendig prosjektbeskrivelse skal lastes opp som vedlegg Haugaland Kraft Fiber AS driver i dag DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland etter avtale med tidligere konsesjonær. Haugaland Kraft Fiber AS søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio i regionen. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18. Anleggskonsesjon og spektrumtillatelse til DAB lokalradio for Haugesund og Sunnhordaland har tidligere tilhørt FK Haugesund, mens driften og utbyggingen av DAB har vært drevet av Haugaland Kraft Fiber AS. Konsesjonen er nå overført fra FK Haugesund til Haugaland Kraft Fiber AS og vi fremmer derfor søknad som utbygger og konsesjonær for konsesjonsområdet.	

Finansieringsplan

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Samlede utgifter for prosjektet	
2 084 000	
Samlede utgifter for prosjektet	
minus minimum 20 % egenandel	
416 800	
minus minimum 20 % egenandel	
Sum etter egenandel	Sum etter egenandel
	1 667 200
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Søknadssum til Medietilsynet	Søknadssum til Medietilsynet
	1 667 200
Har dere mottatt offentlig tilskudd definert som «bagatelmessig støtte» i 2016, 2018 eller i 2017?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Rune Idsø	
Telefon	Epost
98237172	rune.idso@hkraft.no
Kontonr. til utbetaling av støtte	
1503 63 89874	
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansieringsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader til søknaden	
Jeg gjør oppmerksom på at søknaden gjelder både region 18 Sunnhordland og region 17 Haugaland. Vi har per i dag ikke mottatt bekreftelse på at konsensjon er overført for Haugaland men Arve Lindboe og Hanne Sekkelsten kan bekrefte at søknad om overføring for begge regioner ble sendt samtidig og i samme søknad. I den forbindelse har vi ikke anledning til å benytte annet et Konsesjonsnummer 5312 til innsendelse av en total søknad om tilskudd.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansieringsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad i sin helhet	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad og økonomi	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft_2.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
trond.noiland@hkraft.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Innsendt: 29.11.2017 15:28

Ref.nr: ZOTIPT

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad	
Søknadsfrist 1. desember 2017	
Jeg søker tilskudd til	
☒ Investering	
☐ Drift	
☐ Prosjekt	
Jeg søker investeringstilskudd til	
☐ Digitalisering av lokalradiostasjon	
☒ Bygging av digitale radionett	
Søker er	
☐ Lokalkringkastingskonsesjonær	
☐ Registreringspliktig kringkaster	
☒ Anleggskonsesjonær i digitale lokalradionett	
☐ Annet	
Oppgi konsesjonsnummer	
5 312	
Konsesjonær / reg.pl.kringkaster / forening	
Org.nr.	Navn
915635881	HAUGALAND KRAFT FIBER AS

Om prosjektet	
Prosjektets tittel	
Søknad om investeringstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18	
Prosjektansvarlig	
Trond Notland	
E-post	Telefonnr.
trond.notland@hkraft.no	98237183
Navn på eventuelle samarbeidspartnere	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre?	
☒ Ja	
☐ Nei	
Kort om prosjektet – fullstendig prosjektbeskrivelse skal lastes opp som vedlegg	
Haugaland Kraft Fiber AS driver i dag DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland etter avtale med tidligere konsesjonær. Haugaland Kraft Fiber AS søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio i regionen. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18.	
Anleggskonsesjon og spektrumtillatelse til DAB lokalradio for Haugesund og Sunnhordaland har tidligere tilhørt FK Haugesund, mens driften og utbyggingen av DAB har vært drevet av Haugaland Kraft Fiber AS.	
Konsesjonen er nå overført fra FK Haugesund til Haugaland Kraft Fiber AS og vi fremmer derfor søknad som utbygger og konsesjonær for konsesjonsområdet.	

Finansieringsplan

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Samlede utgifter for prosjektet	
2 084 000	
Samlede utgifter for prosjektet	
minus minimum 20 % egenandel	
416 800	
minus minimum 20 % egenandel	
Sum etter egenandel	Sum etter egenandel
	1 667 200
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Søknadssum til Medietilsynet	Søknadssum til Medietilsynet
	1 667 200
Har dere mottatt offentlig tilskudd definert som «bagatelmessig støtte» i 2016, 2016 eller i 2017?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Rune Idsø	
Telefon	Epost
98237172	rune.idso@hkraft.no
Kontonr. til utbetaling av støtte	
1503 63 89874	
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansieringsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader til søknaden	
Jeg gjør oppmerksom på at søknaden gjelder både region 18 Sunnhordland og region 17 Haugaland. Vi har per i dag ikke motatt bekreftelse på at konsensjon er overført for Haugaland men Arve Lindboe og Hanne Sekkelsten kan bekrefte at søknad om overføring for begge regioner ble sendt samtidig og i samme søknad. I den forbindelse har vi ikke anledning til å benytte annet et Konsesjonsnummer 5312 til innsendelse av en total søknad om tilskudd.	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansieringsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad i sin helhet	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad og økonomi	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft_2.pdf

Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
trond.notland@hkraft.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

Haugaland Kraft Fiber AS

Vår ref.: 17/1131-2/1A

Deres ref.: ZOTIPT

Dato: 08.03.2018

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2018 – Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til investeringsøknad fra HAUGALAND KRAFT FIBER AS datert 29.11.2017 om kroner 1 667 200,- til prosjektet «*Søknad om investeringsstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18*».

Investeringsstilskudd til bygging av digitale radionett gis etter forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier¹ og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalgets behandling

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 31. januar – 1. februar 2018. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringsstilskudd til bygging av digitalt radionett «Utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18» innvilges med kroner 600 000,-. Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme.

DAB lokalradio i region 17 og 18: Det er lagt vekt på at søker er anleggskonsesjonær som tilbyr eller kan inngå langsiktige og forpliktende leieavtaler med lokalradioer. Det er lagt vekt på at søker satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner. Det er lagt vekt på at søker har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planar for gjennomføring. Det gis tilskudd til bygging av tre sendere.

Medietilsynets vurdering

Medietilsynet har mottatt 370 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2018. Det ble søkt om over 60 millioner kroner fra 121 søkere. Medietilsynet har tildelt 19,5 millioner kroner fordelt på 90 tilskuddsmottakere. Om lag halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

¹ Forskrift av 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling² og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet slutter seg til de vurderinger som er gjort av fagutvalget, og dets innstilling.

Medietilsynets vedtak

Med hjemmel i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 3 bokstav a) og § 8, har Medietilsynet fattet følgende vedtak:

HAUGALAND KRAFT FIBER AS, organisasjonsnummer 915635881, tildeles kroner 600 000,- til prosjektet «Søknad om investeringstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18». Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme.

DAB lokalradio i region 17 og 18: Det er lagt vekt på at søker er anleggskonsesjonær som tilbyr eller kan inngå langsiktige og forpliktende leieavtaler med lokalradioer. Det er lagt vekt på at søker satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner. Det er lagt vekt på at søker har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planar for gjennomføring. Det gis tilskudd til bygging av tre sendere.

Medietilsynet vil utbetale det tildelte beløpet til kontonummer: 1503 63 89874. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Generelle vilkår

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er **1. desember 2018**.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over kroner 200 000,- skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført, eller har en avtale om utbygging med anleggskonsesjonær.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt

² http://www.medietilsynet.no/globalassets/skjema/veiledning_lydogbildemedier_2018_nn.pdf

for enkelte former for offentlig støtte, se link her:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-11-14-1213>.³

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000,- euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningen artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte» fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt. Skjema finnes her: https://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/tilskuddsordninger/2018_anmodning-om-informasjon-om-bagatellmessig-stotte.pdf.

Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd⁴. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake. Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2018, se link: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-okonomiforvaltning-og-kontroll-for-tilskuddsmottakere-som-far-tildelt-prosjekt--investerings--eller-engangstilskudd-fra-kulturdepartementet-i-2018/id2584133/>.

Klageadgang

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet. Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

For mer informasjon om rett til å klage over forvaltningsvedtak, se følgende link:

https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf.

Med hilsen

Tor Erik Engebretsen
direktør for tilskudd, økonomi og marked

Jørgen Abelsen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift

³ Den nevnte forskriften gjennomfører Kommissjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

⁴ <https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Bevilgningsreglementet/>



17/1131

Innsendt: 29.11.2017 15:28

Ref.nr: ZOTIPT

Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad	
Søknadsfrist 1. desember 2017	
Jeg søker tilskudd til	
☒ Investering	
☐ Drift	
☐ Prosjekt	
Jeg søker investeringsstilskudd til	
☐ Digitalisering av lokalradiostasjon	
☒ Bygging av digitale radionett	
Søker er	
☐ Lokalkringkastingskonsesjonær	
☐ Registreringspliktig kringkaster	
☒ Anleggskonsesjonær i digitale lokalradionett	
☐ Annet	
Oppgi konsesjonsnummer	
5 312	
Konsesjonær / reg.pl.kringkaster / forening	
Org.nr.	Navn
915635881	HAUGALAND KRAFT FIBER AS

Om prosjektet	
Prosjektets tittel	
Søknad om investeringsstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18	
Prosjektansvarlig	
Trond Notland	
E-post	Telefonnr.
trond.notland@hkraft.no	98237183
Navn på eventuelle samarbeidspartnere	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre?	
☒ Ja	
☐ Nei	
Kort om prosjektet – fullstendig prosjektbeskrivelse skal lastes opp som vedlegg	
Haugaland Kraft Fiber AS drifter i dag DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland etter avtale med tidligere konsesjonær. Haugaland Kraft Fiber AS søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio i regionen. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18. Anleggskonsesjon og spektrumtillatelse til DAB lokalradio for Haugesund og Sunnhordaland har tidligere tilhørt FK Haugesund, mens driften og utbyggingen av DAB har vært drevet av Haugaland Kraft Fiber AS. Konsesjonen er nå overført fra FK Haugesund til Haugaland Kraft Fiber AS og vi fremmer derfor søknad som utbygger og konsesjonær for konsesjonsområdet.	

Finansierungsplan

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Samlede utgifter for prosjektet	
2 084 000	
Samlede utgifter for prosjektet	
minus minimum 20 % egenandel	
416 800	
minus minimum 20 % egenandel	
Sum etter egenandel	Sum etter egenandel
	1 667 200
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
Søknadssum til Medietilsynet	Søknadssum til Medietilsynet
	1 667 200
Har dere mottatt offentlig tilskudd definert som «bagatelmessig støtte» i 2016, 2016 eller i 2017?	
☐ Ja ☒ Nei	
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Rune Idsø	
Telefon	Epost
98237172	rune.idso@hkraft.no
Kontonr. til utbetaling av støtte	
1503 63 89874	
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansieringsplan legges ved	

Vedlegg

Eventuelle merknader til søknaden

Jeg gjør oppmerksom på at søknaden gjelder både region 18 Sunnhordland og region 17 Haugaland. Vi har per i dag ikke mottatt bekreftelse på at konsensjon er overført for Haugaland men Arve Lindboe og Hanne Sekkelsten kan bekrefte at søknad om overføring for begge regioner ble sendt samtidig og i samme søknad. I den forbindelse har vi ikke anledning til å benytte annet et Konsesjonsnummer 5312 til innsendelse av en total søknad om tilskudd.

Obligatoriske vedlegg:

Prosjektbeskrivelse

Budsjett/finansieringsplan

Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad i sin helhet	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Søknad og økonomi	HK-#235591-v1-Søknad_om_investeringstilskudd_DAB_Haugaland_Kraft_2.pdf

Innsending og kvittering

Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.

E-postadresse

trond.notland@hkraft.no

Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".



Medietilsynet
NORWEGIAN MEDIA AUTHORITY

Haugaland Kraft Fiber AS

Vår ref.: 17/1131-2/JA

Deres ref.: ZOTIPT

Dato: 08.03.2018

Vedtak om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2018 – Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett

Vi viser til investeringssøknad fra HAUGALAND KRAFT FIBER AS datert 29.11.2017 om kroner 1 667 200,- til prosjektet «*Søknad om investeringstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18*».

Investeringstilskudd til bygging av digitale radionett gis etter forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier¹ og reglene for bagatellmessig støtte.

Fagutvalgets behandling

Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier behandlet søknaden i møte 31. januar – 1. februar 2018. Fagutvalget kom med følgende tilråding:

Søknaden om investeringstilskudd til bygging av digitalt radionett «Utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18» innvilges med kroner 600 000,-. Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme.

DAB lokalradio i region 17 og 18: Det er lagt vekt på at søker er anleggskonsesjonær som tilbyr eller kan inngå langsiktige og forpliktende leieavtaler med lokalradioer. Det er lagt vekt på at søker satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner. Det er lagt vekt på at søker har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planar for gjennomføring. Det gis tilskudd til bygging av tre sendere.

Medietilsynets vurdering

Medietilsynet har mottatt 370 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2018. Det ble søkt om over 60 millioner kroner fra 121 søkere. Medietilsynet har tildelt 19,5 millioner kroner fordelt på 90 tilskuddsmottakere. Om lag halvparten av tilskuddsmidlene er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

¹ Forskrift av 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og støtte gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Videre baserer vurderingen seg på kriterier fastsatt for årets tildeling² og forskrift for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fastsatt av Kulturdepartementet 19. februar 2016. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel.

Medietilsynet slutter seg til de vurderinger som er gjort av fagutvalget, og dets innstilling.

Medietilsynets vedtak

Med hjemmel i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 3 bokstav a) og § 8, har Medietilsynet fattet følgende vedtak:

HAUGALAND KRAFT FIBER AS, organisasjonsnummer 915635881, tildeles kroner 600 000,- til prosjektet «Søknad om investeringsstilskudd for utbygging av DAB lokalradio i region 17 og 18». Tilskuddsmidlene gis som et rundsumstilskudd, og det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor innvilget ramme.

DAB lokalradio i region 17 og 18: Det er lagt vekt på at søker er anleggskonsesjonær som tilbyr eller kan inngå langsiktige og forpliktende leieavtaler med lokalradioer. Det er lagt vekt på at søker satser på samarbeid mellom anleggskonsesjonær og lokale radiostasjoner. Det er lagt vekt på at søker har gode dekningsambisjoner og har konkrete og realistiske planar for gjennomføring. Det gis tilskudd til bygging av tre sendere.

Medietilsynet vil utbetale det tildelte beløpet til kontonummer: 1503 63 89874. Beløpet utbetales i to rater: 50 prosent utbetales nå, og de resterende 50 prosent vil bli utbetalt etter at prosjektet er gjennomført og Medietilsynet har mottatt dokumentasjon over bruken av midlene.

Generelle vilkår

Frist for innsending av rapport og regnskap (dokumentasjon) er **1. desember 2018**.

Dokumentasjonen skal bestå av spesifisert regnskap (bilag skal ikke vedlegges), rapport om prosjektet og eventuelt kopi av avtaler. For tilskudd over kroner 200 000,- skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

For å få utbetalt tilskuddet er det en forutsetning at søkeren er anleggskonsesjonær i perioden prosjektet blir gjennomført, eller har en avtale om utbygging med anleggskonsesjonær.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt

² http://www.medietilsynet.no/globalassets/skjema/veiledning_lydogbildemedier_2018_nn.pdf

for enkelte former for offentlig støtte, se link her:
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-11-14-1213>.³

For å kunne motta bagatelmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000,- euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningen artikkel 3 annet punkt.

Vi ber om at skjema «Anmodning om informasjon - Bagatelmessig støtte» fylles ut, og returneres snarest, og senest 3 uker etter at dette vedtaksbrevet er mottatt. Skjema finnes her: https://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/tilskuddsordninger/2018_anmodning-om-informasjon-om-bagatelmessig-stotte.pdf.

Vi gjør oppmerksom på at Medietilsynet, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan sette i verk kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsregnskapet § 10 annet ledd⁴. Det betyr at prosjektet må være fullført innenfor den tid og ramme det er søkt om, med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Medietilsynet om utsettelse eller andre endringer av rammene. Tilskudd som ikke blir benyttet etter vilkårene eller blir stående ubrukt, skal betales tilbake. Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 2018, se link: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-okonomiforvaltning-og-kontroll-for-tilskuddsmottakere-som-far-tildelt-prosjekt--investerings--eller-engangstilskudd-fra-kulturdepartementet-i-2018/id2584133/>.

Klageadgang

Vedtaket kan ifølge forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra mottak av dette brevet. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes Medietilsynet. Klageinstans er Klagenemnda for mediasaker (Medieklagenemnda).

For mer informasjon om rett til å klage over forvaltningsvedtak, se følgende link: https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf.

Med hilsen

Tor Erik Engebretsen
direktør for tilskudd, økonomi og marked

Jørgen Abelsen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift

³ Den nevnte forskriften gjennomfører Kommissjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

⁴ <https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Bevilgningsreglementet/>

Søknad om investeringsstøtte 2018

Haugaland Kraft Fiber AS som i dag drifter DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18.

Bakgrunn

Anleggskonsesjon og spektrumtillatelse til DAB lokalradio for Haugesund og Sunnhordaland har tidligere tilhørt FK Haugesund, mens driften og utbyggingen av DAB har vært drevet av Haugaland Kraft Fiber.

Konsesjonen er nå overført fra FK Haugesund til Haugaland Kraft Fiber, og vi fremmer derfor søknad som utbygger og konsesjonær for konsesjonsområdet.

Formål med søknaden

DAB for lokalradio er i dag bygget ut rundt Haugesund og Stord. Det er et stort behov for å bygge ut DAB til å dekke flere steder i konsesjonsområdet som i dag mangler fullgod DAB dekning. Det betyr at DAB for lokalradio i stor grad kan nå ut til flere innbyggere i konsesjonsområdet.

Det gjør nettet mer aktuelt for flere kunder. Bedre og større dekning i konsesjonsområdet vil gjøre nettet mer attraktivt for potensielle leietakere og bidra til lønnsomhet i DAB-nettet.

Prioriterte områder i 2018

Haugaland Kraft Fiber AS vil prioritere følgende områder:

- Sveio
- Karmøy
- Ølen
- Etne
- Skjold
- Husnes

Utbyggingsområder – Haugalandet – område 17


For område 17 søkes det om midler til etablering av DAB sendere som skal dekke følgende områder:

Karmøy, Ølen, Etne og Sveio

Karmøy

Karmøy er et område som ikke dekkes godt nok med dagens punkter for DAB til lokalradio. Det er behov for dekning også på Karmøy. Det er svært mange som bor på Karmøy og den naturlige pendlerveien er derfor til og fra Haugesund går. Det kan derfor være aktuelt å plassere en sender på Bokn og vi budsjetterer dette inn i søknaden. Det vil være behov for en sterk sender fra Bokn med hovedstyrke mot Karmøy/Haugesund. Et anlegg på Bokn kan deles med anleggskonsesjonæren som skal dekke Ryfylket/Stavanger. Det er også tatt med i budsjettet.


Slik vil dekningen fra Bokn være for Karmøy:



Ølen

Ølen er et tettsted i Vindafjord kommune som er langs E134. Det er et av ytterområdene Rogaland fylke og på grensen til Hordaland. Disse vil få DAB dekning for lokalradio i vår søknad. Sammen med Etne kommer Ølen til å spille en viktig rolle som kommende industriregion.

Slik blir dekningen for Ølen, her vil både tettsted og E134 få god dekning.




Etne

Etne er i Hordaland fylke og ikke en del av Rogaland, men er allikevel en del av konsesjonsområdet for Haugesund. Dette er derfor et ytterområde for vårt område og et svært viktig område. Etne var invitert til å bli en del av Rogaland, men valgte å fortsette under Hordaland Fylke.

Sammen med Ølen, er Etne en kommende Industriregion hvor man venter økt befolkningsvekst. Det er derfor viktig med dekning her.

Dekning for Etne vil se slik ut:



Skjold

Dette er et lite tettsted på vei til Ølen og Etne. Et viktig sted som lokalradio-nettet må dekke. Med en sender fra Alvaberg, er vi sikret sammenhengende dekning fra Haugesund til Etne langs E134.


Dekning for Skjold vil se slik ut:



Sveio

For å dekke Sveio, er vi avhengig av en DAB sender fra Siggjo. En kraftig DAB sender herfra vil dekke Sveio svært godt. Med dekning fra Siggjo, har vi fått slutført dekningen for område 17 – Haugaland.

Dekning for Sveio vil se slik ut:



Utbyggingsområder – Sunnhordaland – område 18

Vi vil prioritere befolkede områder i konsesjonsområdet slik som Husnes. Senderen fra Husnes vil gi god dekning i store deler av Sunnhordaland.

Husnes

På Husnes tar vi sikte på å få opp en 300W DAB sender. Husnes er det største tettsted i Kvinnherad kommune.

Slik vil dekningen fra Husnes bli:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

lokalradio videre i område 17 og 18.

Haugesund, 29.11.2017

Trond Notland

Trond Notland

Søknad om investeringsstøtte 2019

Haugaland Kraft Fiber AS som i dag drifter DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18.

Bakgrunn

Anleggskonsesjon og spektrumtillatelse til DAB lokalradio for Haugesund og Sunnhordaland har tidligere tilhørt FK Haugesund, mens driften og utbyggingen av DAB har vært drevet av Haugaland Kraft Fiber.

Konsesjonen ble i 2018 overført fra FK Haugesund til Haugaland Kraft Fiber, og vi fremmer derfor søknad som utbygger og konsesjonær for konsesjonsområdet.

Formål med søknaden

DAB for lokalradio er i dag bygget ut rundt Haugesund og Stord. Det er et stort behov for å bygge ut DAB til å dekke flere steder i konsesjonsområdet som i dag mangler fullgod DAB dekning. Det betyr at DAB for lokalradio i stor grad kan nå ut til flere innbyggere i konsesjonsområdet.

Det gjør nettet mer aktuelt for flere kunder. Bedre og større dekning i konsesjonsområdet vil gjøre nettet mer attraktivt for potensielle leietakere og bidra til lønnsomhet i DAB-nettet.

Prioriterte områder i 2019

Haugaland Kraft Fiber AS vil prioritere følgende områder:

- Sør-Karmøy
- Ølen
- Etne
- Skjold
- Husnes

I 2018 fikk Haugaland Kraft Fiber AS tilskudd til å bygge ut 2 sendere, og har valgt Karmøy og Sveio som utbyggingsområder for dette tilskuddet. Dette arbeidet er i gang, men ikke ferdigstilt.

Utbyggingsområder – Haugalandet – område 17

For område 17 søkes det om midler til etablering av DAB sendere som skal dekke følgende områder:

Ølen, Etne og Sør-Karmøy.


Karmøy er et område som ikke dekkes godt nok med dagens punkter for DAB til lokalradio, men vil bli vesentlig forbedret ved etablering av sender på Bokn som er under oppføring. Det kan likevel være ytterligere behov for dekning også på Karmøy, da beregninger viser en del radioskygge i området rundt Skudeneshavn og på vestsiden av Sør-Karmøy. Det er svært mange som bor på Sør-Karmøy og det kan derfor være aktuelt å plassere en sender på Syreglåna og vi budsjetterer dette inn i søknaden.

[illegible]

Ølen

Ølen er et tettsted i Vindafjord kommune som er langs E134. Det er et av ytterområdene Rogaland fylke og på grensen til Hordaland. Disse vil få DAB dekning for lokalradio i vår søknad. Sammen med Etne kommer Ølen til å spille en viktig rolle som kommende industriregion.

Slik blir dekningen for Ølen, her vil både tettsted og E134 få god dekning.



Etne

Etne er i Hordaland fylke og ikke en del av Rogaland, men er allikevel en del av konsesjonsområdet for Haugesund. Dette er derfor et ytterområde for vårt område og et svært viktig område. Etne var invitert til å bli en del av Rogaland, men valgte å fortsette under Hordaland Fylke.

Sammen med Ølen, er Etne en kommende industriregion hvor man venter økt befolkningsvekst. Det er derfor viktig med dekning her.

Dekning for Etne vil se slik ut:



Skjold

Dette er et lite tettsted på vei til Ølen og Etne. Et viktig sted som lokalradio-nettet må dekke. Med en sender fra Alvaberget, er vi sikret sammenhengende dekning fra Haugesund til Etne langs E134.

Dekning for Skjold vil se slik ut:




Utbyggingsområder – Sunnhordaland – område 18

Vi vil prioritere befolkede områder i konsesjonsområdet slik som Husnes. Senderen fra Husnes vil gi god dekning i store deler av Sunnhordaland.

Husnes

På Husnes tar vi sikte på å få opp en 300W DAB sender. Husnes er det største tettsted i Kvinnherad kommune.

Slik vil dekningen fra Husnes bli:



Finansieringsplan for videre DAB-utbygging i område 17 og 18

Haugaland Kraft Fiber AS vil søke Medietilsynet om midler til å etablere seks nye DAB sendepunkter i regionen.

Dette innebærer følgende søknadsbeløp:

Investeringer	Kostnad
Senderanlegg - Syreglånå	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Søknadsbeløp Sender Syreglånå	237 600
Senderanlegg - Alvaberg	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Søknadsbeløp Sender Alvaberg	277 600
Senderanlegg - Etne	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Søknadsbeløp Sender Etne	237 600

Senderanlegg - Ølen	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Søknadsbeløp Sender Ølen	237 600
Senderanlegg - Husnes	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] d	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Søknadsbeløp Sender Husnes	237 600

Haugaland Kraft Fiber AS søker herved om kroner 1 228 000,- kroner for å bygge ut DAB for lokalradio videre i område 17 og 18.

Haugesund, 01.11.2018

Trond Notland



Medietilsynet

Nygata 4

1607 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 30 12 00

E-post: post@medietilsynet.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Type søknad	
Søknadsfrist 2. november 2018	
Jeg søker tilskudd til	
☒ Investering	
☐ Drift	
☐ Prosjekt	
Jeg søker investeringsstilskudd til	
☐ Digitalisering av lokalradiostasjon	
☒ Bygging av digitale radionett	
Søker er	
☐ Lokalkringkastingskonsesjonær	
☐ Registreringspliktig kringkaster	
☒ Anleggskonsesjonær i digitale lokalradionett	
☐ Annet	
Oppgi konsesjonstnummer	
1003611	
Konsesjonær / reg.pl.kringkaster / forening	
Org.nr.	Navn
915635881	HAUGALAND KRAFT FIBER AS

Om prosjektet	
Prosjektets tittel	
Søknad om investeringstilskudd DAB	
Prosjektansvarlig	
Trond Notland	
E-post	Telefonnr.
trond.notland@hkraft.no	98237183
Navn på eventuelle samarbeidspartnere	
Paneda Engberg Mediaservice	
Kan søknaden i sin helhet gjøres tilgjengelig for andre?	
☐ Ja	
☒ Nei	
Kort om prosjektet – fullstendig prosjektbeskrivelse skal lastes opp som vedlegg	
Haugaland Kraft Fiber AS som i dag drifter DAB-nett for lokalradio i Haugesund og i Sunnhordaland søker herved om investeringsstøtte for videre utbygging av digitalt radionett for lokalradio. Selskapet innehar spektrumtillatelse og anleggskonsesjon for område 17 og 18. DAB for lokalradio er i dag bygget ut rundt Haugesund og Stord. Det er et stort behov for å bygge ut DAB til å dekke flere steder i konsesjonsområdet som i dag mangler fullgod DAB dekning. Det betyr at DAB for lokalradio i stor grad kan nå ut til flere innbyggere i konsesjonsområdet. Det gjør nettet mer aktuelt for flere kunder. Bedre og større dekning i konsesjonsområdet vil gjøre nettet mer attraktivt for potensielle leietakere og bidra til lønnsomhet i DAB-nettet.	

Finansieringsplan
Samlede utgifter for prosjektet
1 535 000

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Samlede utgifter for prosjektet	
minus minimum 20 % egenandel	
307 000	
minus minimum 20 % egenandel	
Sum etter egenandel	Sum etter egenandel
	1 228 000
Er det søkt om finansiering fra andre?	
☐ Ja ☒ Nei	
Søknadssum til Medietilsynet	Søknadssum til Medietilsynet
	1 228 000
Har dere mottatt offentlig tilskudd definert som «bagatellmessig støtte» i 2016, 2017 eller i 2018?	
☒ Ja ☐ Nei	
Hva og hvor mye	Beløp
Investeringstilskudd for utbygging av DAB lokalradio	600 000
Er økonomisk ansvarlig samme person som prosjektansvarlig?	
☐ Ja ☒ Nei	
Økonomisk ansvarlig	
Rune Idsø	
Telefon	Epost
98237172	rune.idso@hkraft.no
Kontonr. til utbetaling av støtte	
1503 63 89874	
I tillegg skal fullstendig budsjett/finansieringsplan legges ved	

Vedlegg	
Eventuelle merknader til søknaden	
Obligatoriske vedlegg:	
Prosjektbeskrivelse	
Budsjett/finansieringsplan	
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Prosjektbeskrivelse med budsjett	Søknad_om_investeringsstøtte_2019.pdf
Navn på vedlegg	Last opp vedlegg
Prosjektbeskrivelse med budsjett	Søknad_om_investeringsstøtte_2019_2.pdf


Innsending og kvittering
Når du har sendt inn dette skjemaet, vil du motta en e-post med en kvittering om at skjemaet er sendt inn. Der vil det også være vedlagt en pdf-fil av det utfylte skjemaet. Fyll inn nedenfor hvilken e-postadresse du ønsker kvitteringen sendt til.
E-postadresse
oyvind.antonson@hkraft.no
Velg "Kontrollér og send inn" under for å sjekke at alle felt er utfyllt, og velg deretter "Send inn".

Gullik Maudal Huseby

Fra: Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil.martin.solberg@gmail.com>
Sendt: søndag 7. august 2022 20:59
Til: Gullik Maudal Huseby
Emne: Dekningsanalyse Lokalblokk 17 og 18 (Haugaland Kraft / FK Haugesund) - 07.08.22
Vedlegg: Haugaland-Sunnhordland-07-08-22.jpg
Advisor: 08.08.2022 10:26:00

Hei,

Her er vår rapport angående eksisterende DAB-anlegg bygget av Haugaland Kraft for fotballklubben FK Haugesund. Dette er status per i dag.



Opplysninger innhentet fra NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) viser at 7 DAB-sendere er innrapportert som i drift.

- * De som er merket rødt, finnes ikke eller er ikke operative.
- * De som er merket gult har feil eller mangler.
- * Den som er grønn, ser ut til å fungere som den skal.

Dekningsanalysen viser at det bare er 4 DAB-sender i drift. Dekningen er ustabil og dårlig eller helt fraværende i størsteparten av området.

ESA bekrefter at 2 550 000 NOK er utbetalt til FK Haugesund og Haugaland Kraft i forbindelse med etableringen av dette anlegget. Eller 637 500 NOK per sendestasjon. Det gis maksimalt 80 % dekning per sendestasjon. Dermed vil grunnlaget ligge på minst 800.000 per sender for å få en så høy utbetaling.

Til sammenligning er vi gitt 200.000 NOK per sendestasjon i lokalblokkene i Bergen og Hardanger. Det tekniske utstyret er ikke vesentlig forskjellig og det er således helt usannsynlig at prisforskjellen er så stor.

I søknadene fra HK/FKH om støtte som vi har fått tilgang til ved innsynsbegjæring, fremkommer det at et langt høyere antall sendere har fått innvilget økonomisk støtte. Disse senderne er ikke engang registrert hos NKOM, mens sluttrapport er innlevert Medietilsynet med revisorbekreftelse på at anleggene er oppført og i drift.

Du finne dokumentene her...

DAB-anlegget på bildet som det er gitt såpass mye støtte til å bygge, er fullstendig ubrukelig for lokalradioene. Det vil være en stor og omfattende jobb å få dette anlegget operativt på et fornuftig nivå.

Det er sågar også bare én lokalradio som benytter dette DAB-anlegget. To lokalradioer står oppført som konsesjonær, men det er bare den ene som noen gang har benyttet anlegget.

Til sammenligning er det 17 konsesjoner på lokalradioenes egenfinansierte nett og her har samtlige vært distribuert i mange år.

Ifølge Haugaland Kraft er de ikke kjent med at FK Haugesund har fått utbetalt penger til DAB-anlegget de har bygget. Kraftselskapet hevder at de alene har tatt alle kostnadene.

Men Haugaland Kraft har heller ikke oppført alle senderne de har søkt og fått penger til å etablere - slik det fremkommer av søknadene. Ser man på pengesummene får man heller ikke dette til å stemme. Med 1,6 millioner utbetalt til Haugaland Kraft, skulle det vært langt flere sendere i drift. Kun 4 sendere for 1,6 millioner kan umulig stemme.

Her har Medietilsynet et forklaringsproblem. Denne saken viser at de overhode ikke har kontroll og lar seg lure gang på gang. Taperne er oss lokalradioer som frarøves muligheten til den økonomiske støtten vi trenger for å fullføre utbyggingen vår.

--
Med vennlig hilsen
Egil Martin Solberg
Mobiltlf.: 911 77777

Merke: Denne e-posten er kun ment for adressaten og inneholder konfidensielle opplysninger. Hvis du mottar noe du ikke ved en feil, ber vi deg om å ikke videreformidle informasjonen og utskrevne kopier så raskt som mulig.

Notice: This email is intended solely for the addressee and includes confidential information. If you have received this email by an error, please notify the sender and delete all information and printed copies as soon as possible.

INNSYN I DAB-PROSJEKT (offentlighetsloven)

9 e-poster

Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

25. august 2018 kl. 17:10

Til: post@hkraft.no

Kopi: Lassesen Gunn Margareth <Gunn.Margareth.Lassesen@hkraft.no>

Blindkopi: rolf <rolf@siddisradio.no>

TIL DEN DET MÅTTE ANGÅ

Vi ber etter offentlighetsloven om innsyn i alle dokumenter relatert til etableringen av DAB i regi av Haugaland Kraft AS eller relaterte selskap.

Dette omfatter:

- * Dokumentasjon på alle styrevedtak som er gjort i saken.
- * Kopi av avtale inngått med FK Haugesund AS før etableringen ble gjort.
- * Kopi av avtale om overtakelse av konsesjon, samt relaterte avtaler i denne forbindelse.
- * Avtaler inngått med leverandører i forbindelse med prosjektet.
- * Avtaler inngått med leietakere av anlegget.
- * Prosjektregnskap for årene 2015, 2016, 2017 og halvårsregnskap for 2018.

--

Med vennlig hilsen

Egil Martin Solberg

Daglig leder

Rogaland Lokalradioforening

Mob: 91177777

Håland Jan <Jan.Haland@hkraft.no>

29. august 2018 kl. 07:41

Til: "egil@radioh.no" <egil@radioh.no>

Kopi: "Lassesen, Gunn Margareth" <Gunn.Margareth.Lassesen@hkraft.no>

Vi viser til deres innsynsbegjæring i vedlagte e-post.

Innsynsbegjæringen retter seg mot DAB prosjektet. Dette prosjektet utføres av Haugaland Kraft Fiber AS.

For at et rettssubjekt, som i dette tilfellet Haugaland Kraft Fiber AS, skal ha plikt til å behandle begjæringer om innsyn etter offentlighetslova 19. mai 2006 nr 16, må det være omfattet av loven. Dersom det offentlige har dominerende innflytelse i rettssubjektet vil rettssubjektet være omfattet, jf lovens bokstav C og D. Et offentlig kontrollert rettssubjekt er imidlertid like fullt unntatt fra loven dersom rettssubjektet hovedsakelig driver virksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, jf lovens § 2 annet ledd.

Haugaland Kraft Fiber AS driver hovedsakelig virksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Selskapet er derfor unntatt fra lovens virkeområde. Ettersom selskapet ikke er omfattet av loven er dokumenter i selskapet ikke offentlige, og selskapet plikter ikke å gi innsyn i noen av dokumentene som det er spurt om.

Deres begjæring om innsyn er derfor avvist.

Med hilsen

Haugaland Kraft Fiber AS

Jan Håland

Direktør

[Sitert tekst skjult]

Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

29. august 2018 kl. 11:37

Til: Håland Jan <Jan.Haland@hkraft.no>

Kopi: "Mohn, Arne-Christian" <arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no>, jarle.nilsen@karmoy.kommune.no, sigmund.lie@tysver.kommune.no, ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no, jorunn.skaden@sveio.kommune.no, tormod.vaga@bokn.kommune.no, marte.eide.klovning@utsira.kommune.no, "Post (Medietilsynet)" <post@medietilsynet.no>

Blindkopi: rolf <rolf@siddisradio.no>

Hei Jan,

Vi vil ta med ditt svar som dokumentasjon på at Dere forsøker å skjule de faktiske forhold og ikke ønsker dialog med lokalradiobransjen i saken om drift av DAB for lokalradio.

Dette er en sak som er i ferd med å bli stevnet inn for Haugaland tingrett. Min begjæring kommer som følge av at vi vil forsøke å komme til et utenomrettslig forlik før saken kommer opp. Det er våre lokale kommuner som er eiere. Vi må nå få svar på hvilke politiske vedtak det er som ligger til grunn for denne sabotasjen og pengebruken kraftselskapet står for i sin kamp for å ødelegge lokale medier.

Jeg gjør også oppmerksom på at ditt svar i sin helhet vil kunne bli publisert i media hos medlemsradioene.

I den forbindelse vil jeg også komme med noen direkte spørsmål på vegne av lokalradioene:

* Det er utbetalt i størrelsesorden 2,5 millioner kroner i støtte til å bygge ut DAB. Vi i lokalradiobransjen forklaring på hvordan denne støtten har kommet oss lokalradioer til gode. I henhold til stortingsvedtaket, er det de minste og mest sårbare lokalradioene som skal være prioritert. Kan Dere dokumentere at så har skjedd?

* Ingen lokalradioer var forespurt før dette skjedde, ei heller i ettertid. Lokalradioene hadde allerede et vesentlig bedre DAB-anlegg i egen regi og det var ikke noe behov for flere nett. Da må man kunne slå fast at DAB-etablering ikke har noe med lokalradio å gjøre, slik loven krever. Formålet er i hvertfall ikke imøtekommet. Så hva er formålet med å etablere et DAB-nett for Haugaland Kraft?

* Haugaland Kraft har skadet dekningen på DAB for alle andre radiokanaler på Haugalandet og i Sunnhordland ved å montere sendere i strid med veiledning og forskrifter. Skadeverk av dette slaget er erstatningspliktig. Vil Haugaland kraft rette opp problemstillingen og imøtekomme erstatningskravet utenomrettslig, eller må lokalradioene sammen gå til søksmål for å få oppreisning? Alle innbyggerne på Haugalandet har redusert DAB-dekning som et resultat av støysenderne etablert av Haugaland kraft.

* Haugaland Kraft driver DAB-nettet med store underskudd og det finnes ingen realistisk mulighet for noen gang å gjøre dette lønnsomt. Hvorfor ønsker Haugaland Kraft å drive med "sabotasje" av lokalradio samtidig som dette drive med store underskudd? Hva er formålet med dette for kommunene?

* Det er en avtale med FK Haugesund som er bakgrunnen for etableringen av DAB-anlegget. Det er i strid med formål, forskrifter og lov å etablere et DAB-nett i den hensikt å ødelegge for lokalradio. Dette er gjort for å hjelpe FK Haugesund med sine konkurrerende lokale medier. I dette tilfellet har også 2,5 millioner kroner av støttemidlene øremerket lokalradio blitt overført til andre formål enn formålet tilsier, og dette er gjort ved hjelp av Haugaland kraft. Det er åpenbart at etableringen av DAB, i regi av Haugaland kraft, er gjort i den hensikt å gjennomføre et grovt bedrageri av offentlige midler. Dette må Dere og politikerne svare for i domstolen under valgkampen.

* Det er også åpenbart at drift av DAB-anlegget vil være å betrakte som ulovlig offentlig støtte, noe dere også vil måtte svare for i domstolen til høsten.

EØS-avtalen artikkel 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet. Forbudet retter seg mot offentlige tiltak som gir økonomiske fordeler til bestemte bedrifter, grupper av bedrifter, visse sektorer eller geografiske områder (selektive støttetiltak). EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for næringsvirksomhet. Regelverket angir begrensninger, men også handlingsrommet for det offentlige som støttegiver.

* I eierskapsmeldingen av 2015, samt i selskapets vedtekter er det uthevet at Haugaland Kraft ikke har mulighet til å starte noe nytt virksomhetsområde og at konsernet ikke skal drive med noe annet enn å lever strøm og fiber. Hvordan vil Dere forklare at eiermelding og vedtekter er brutt kort tid etter at disse begrensningene ble innført?

* Som et 100% offentlig eiet selskap forvalter dere skattebetalernes penger. Hvordan vil Dere forsvare å bruke så store pengesummer i en kampanje mot mangfoldet og lokale medier? Hvordan vil dere forsvare å prioritere en slik kampanje mot lokale medier, fremfor syke og eldre som i samme periode ble tvunget til å ligge på dobbeltrom? Det er politikere som sitter i ditt styre og din generalforsamling. Politikk handler om prioriteringer. Hvordan kan dere forsvare å prioritere skadeverk fremfor alle de gode formålene kommunene er satt til å forvalte?

Til slutt vil jeg understreke at denne saken vil stilles for retten i forbindelse med valgkampen neste år. I mellomtiden gir vi Dere en mulighet til å rydde opp i dette og komme til en utenomrettslig enighet med lokalradiobransjen.

Vi har siden prosjektet ble kjent forsøkt å komme i dialog med Haugaland Kraft i denne saken. Alle våre henvendelser er blitt avvist. Hva er årsaken til det?

Da har vi ikke noe annet valg enn å gå til domstolen og involvere de folkevalgte som i den forbindelse vil måtte svare for seg under saksbehandlingen i retten.

I medieomtalen av denne saken vil vi som en felles aksjon, oppfordre alle våre lyttere, seere og lesere om å skifte leverandør og ikke ha noe mer med Haugaland Kraft å gjøre. Dette vil kunne medføre store økonomiske tap for kommunene. Vi vil helst ikke gå til dette tiltaket, men vi er bestemt på å aksjonere på denne måten vi finner det nødvendig.

Slik vi ser det har Haugaland kraft erklært krig mot lokalradioene. Vi vil av den grunn bruke alle de virkemidler vi har tilgjengelig for å forsvare oss!

KOPI:

Denne henvendelsen sendes i kopi til ordførerne i eierkommunene, hvor vi vil kreve en uttalelse også fra dem.

Igen gjør jeg oppmerksom på at alle korrespondanse i denne saken vil kunne bli publisert i media. På veien av lokalradiobransjen forventer vi å få svar på samtlige spørsmål i denne henvendelsen.

Mvh

Egil M Solberg

Rogaland Lokalradioforening.

[Siteri tekst skjult]

Med vennlig hilsen

Egil Martin Solberg

Daglig leder

A-Media AS | Radio Haugaland | TheRadioHub

Mob: 91177777

Rolf Pedersen <rolf@siddisradio.no>

29. august 2018 kl. 14:35

Til: Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

Hei Egil!

Hadde vært greit å sett svaret.

Rolf Pedersen rolf@siddisradio.no

Sandviksveien 9 | 4016 Stavanger

+47 900 766 53 | +47 51583580



[Siteret tekst skjult]



Virusfri. www.avast.com

Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>
Til: rolf <rolf@siddisradio.no>

29. august 2018 kl. 15:28

KOPI

----- Videresendt e-post -----

Fra: **Håland Jan** <Jan.Haland@hkraft.no>

Dato: 29. august 2018 kl. 07:41

Emne: SV: INNSYN I DAB-PROSJEKT (offentlighetsloven)

Til: "egil@radioh.no" <egil@radioh.no>

Kopi: "Lassesen, Gunn Margareth" <Gunn.Margareth.Lassesen@hkraft.no>

[Siteret tekst skjult]

--

Med vennlig hilsen

Egil Martin Solberg

Daglig leder

A-Media AS | Radio Haugaland | TheRadioHub

Mob: 91177777

Rolf Pedersen <rolf@siddisradio.no>
Til: Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

29. august 2018 kl. 15:34

Du kan nå sende inn begjæring til Tingretten og hevde at de kan skjule kriminelle handlinger. Dette gjør du enkelt. Se på stevninger du har mottatt. Saksøker. Prosessfullmektig. Saksøkt event. prosessfullmektig. Det blir som en midlertidig forføyning. Det er og rimelig. Dommeren i Tingretten har faktisk plikt til å hjelpe deg her. I følge loven kan de også pålegges å skrive stevning. Visste du det?

Rolf Pedersen rolf@siddisradio.no



[Siteret tekst skjult]



Virusfri. www.avast.com

Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

29. august 2018 kl. 15:42

Til: Håland Jan <Jan.Haland@hkraft.no>

Kopi: "Lassesen, Gunn Margareth" <Gunn.Margareth.Lassesen@hkraft.no>

Blindkopi: rolf <rolf@siddisradio.no>

Viser til deres avvisning om innsyn i saksdokumenter.

Sitat: "Et offentlig kontrollert rettssubjekt er imidlertid like fullt unntatt fra loven dersom rettssubjektet hovedsakelig driver virksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, jf lovens § 2 annet ledd."

Vi bestrider at det finnes noe grunnlag for å avvise vår anmodning om innsyn.

Vi vil hevde at det ikke finnes noen direkte konkurranse med private. Tilbudet Haugaland Kraft har gått inn på, retter seg mot et svært begrenset dekningsområde hvor det ikke finnes noe konkurranse. Dette er også nedfelt i konsesjonsvilkårene. Det finnes bare én lokalblokk og således ingen konkurranse.

Dere disponerer en monopolvirksomhet i Lokalradioblokka.

Rikdsekkende aktører utgjør ingen konkurranse i det lokale markedet.

På det grunnlag vil vi nå nytt be om innsyn i saken.

Jeg gjør oppmerksom på at vi akter å stevne begjæringen inn for Haugaland tingrett, dersom dere igjen avslår vår vennlige anmodning.

hilsen,
Egil Solberg
Rogaland Lokalradioforening

[Siteret tekst skjult]

Med vennlig hilsen

Egil Martin Solberg

Daglig leder

A-Media AS | Radio Haugaland | TheRadioHub

Mob: 91177777

Håland Jan <Jan.Haland@hkraft.no>

3. september 2018 kl. 11:47

Til: Egil Martin Solberg | Radio Haugaland <egil@radioh.no>

Kopi: "Lassesen, Gunn Margareth" <Gunn.Margareth.Lassesen@hkraft.no>

Hei igjen,

Vi avviser igjen dine påstander, men vil gi deg et utfyllende svar etter å ha gjennomgått dine momenter nærmere.

Hilsen

Haugaland Kraft Fiber AS

Jan Håland

[Sikkert tekst skjult]

[Sikkert tekst skjult]

[Sikkert tekst skjult]

[Sikkert tekst skjult]

 Bilde er fjernet av sender.